



STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ RALSKO PRO ROKY 2016-2018



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz



OBSAH:

1. úvodní slovo...strana 3
2. stručný přehled plnění cílů strategického plánu LP Ralsko v letech 2012-14...strana 8
3. analytická část plánu...strana 10
4. návrhová část plánu...strana 27
5. seznam zkratk...strana 62
6. příloha 1 – tabulky indikátorů...strana 64
7. Implementační část SPSZ ...strana 86
8. Financování a rozpočet SPSZ... 87

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení radní, Vážení zastupitelé, Vážení partneři,

držíte v rukou Strategický plán sociálního začleňování města Ralsko pro roky 2016-2018, navazující na strategický plán lokálního partnerství Ralsko 2013-15. Ti z Vás, kdo měli zkušenost s realizací plánu minulého, vědí, že nebyl jen papírem do šuplíku, ale skutečným vodítkem pro kroky měnící podmínky života nejen vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel Ralska, a že byl – ač v mnoha ohledech poměrně ambiciózní – takřka bezezbytku (a v některých cílech nad očekávání) naplněn.

I tento plán vychází z detailní znalosti potřeb nejchudších obyvatel města, ale i potřeb města jako takového a dalších partnerů. Díky analýze těchto potřeb jsme byli schopni zvolit si relevantní priority, rozpracovat je v konkrétní cíle a domluvit se na postupech, jak těchto cílů dosáhnout.

Plán je rozdělen na analytickou část a část návrhovou, přičemž obě jsou dále děleny podle tematických oblastí: bydlení, vzdělávání a volný čas, rodina, zaměstnanost a bezpečí a prevence sociálně patologických jevů, a obsahuje i přehled indikátorů, přehled projektových záměrů včetně rozpočtu, a harmonogram.

Vedle vlastního účelu plánu (koordinovaně řešit problémy, naplňovat potřeby, měnit podmínky života) slouží plán i jako podklad pro řídicí orgány tří operačních programů, z nichž mají být mnohé v plánu uvedené nástroje financovány. Jedná se o Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako řídicí orgán operačního programu zaměstnanost (OPZ), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako řídicí orgán operačního programu vývoj, výzkum, vzdělávání (OPVVV) a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako řídicí orgán integrovaného operačního programu (IROP).

S těmito třemi resorty vyjednala Agentura pro své lokality uplatnění tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Tento přístup spočívá v adresném směřování prostředků z evropských fondů na konkrétní aktivity v konkrétních lokalitách relevantní konkrétním místním potřebám a zasazené v kontextu širšího strategického plánu, jenž aspiruje na řešení problému v jeho lokální komplexnosti. Financování námi navrhovaných aktivit je zajištěno od začátku r. 2016 do konce r. 2018, následně bude na základě aktualizovaného plánu navazovat čerpání prostředků až do roku 2023. Z OP zaměstnanost se jedná o aktivity na podporu zaměstnanosti, sociální služby, komunitní aktivity, preventivní programy či programy na podporu bydlení, z OP vývoj, výzkum, vzdělávání pak o programy vzdělávací a volnočasové včetně posílení odborných kapacit škol a dalších školských zařízení, a z integrovaného regionálního OP o vybudování infrastruktury pro jmenované aktivity z OP předchozích, včetně sociálního bydlení.

Strategický plán není dogma, není neměnný, bude dále podléhat průběžné revizi a modifikaci podle nových potřeb, na které narazíme a podle příležitostí, které se nám naskytnou a na druhé straně překážek a omezení, jež před námi vyvstanou. **Sledování a hodnocení plnění plánu se bude dít průběžně po celou dobu realizační fáze plánu, a to v pracovních skupinách a ze strany Agentury. Na široké platformě Lokálního partnerství Ralsko bude plán hodnocen a případně upravován minimálně jednou za půl roku, v orgánech města minimálně jednou ročně.**

Vážení přátelé,


všem, kdo se na vzniku plánu jakož i na realizaci toho minulého podíleli, velmi děkuji za spolupráci a věřím, a to na základě dosavadní zkušenosti z Ralska pevně, že naplánované se podaří zrealizovat, cíle naplnit a že obyvatelé Ralska pocítí pozitivní změnu v kvalitě života.


Děkuji.

Za Lokální partnerství Ralsko

Pavel Pech, Agentura pro sociální začleňování

grafické vyjádření struktury plánu





Pracovní skupiny LP Ralsko

Strategický plán je vypracován po tematických pracovních skupinách, do kterých se LP Ralsko rozdělilo. Komplex fenoménu sociálního vyloučení jsme rozčlenili na problematiku bydlení, problematiku zaměstnávání, problematiku vzdělávání a volného času, a problematiku bezpečnosti a sociálně patologických jevů, abychom všichni nedělali všechno, byť jsme si vědomi, že vše se vším souvisí. V každé pracovní skupině byli kromě odborníků zastoupeny i politické strany tvořící zastupitelstvo města a v každé pracovní skupině bylo účastno i samotné vedení města. Díky tomu je plán široce konsensuální a díky participaci politiků na vzniku plánu od samého začátku věříme, že si její politická reprezentace města, tak jako v minulém období, vezme za svůj, a zasadí se o jeho naplnění.

Členové LP jsou: Město Ralsko, Město Osečná, Úřad práce ČR - KoP Mimoň, ZŠ a MŠ T.Ježka Kuřívody, ZŠ a MŠ Mírová Mimoň, ZŠ a MŠ Osečná, Člověk v tísni o.p.s., Lampa o.s., Oblastní charita Most, Most k naději o.s., Bachtale o.s., Policie ČR, MP Ralsko, Město Česká Lípa, Liberecký kraj, Agentura pro sociální začleňování.

Spolupracující organizací je o.s. Tosara.

Každý člen LP má právo přinášet témata podněty vztahující se k daným tematickým oblastem a také právo hlasovat. Členem může být jak fyzická osoba, tak zástupce daného partnerského subjektu. Procesu LP se v jeho průběhu účastnilo přibližně 40 osob – ať už členů nebo hostů. Členství v LP je dobrovolné a stejně tak i účast na jednání pracovních skupin. I přes to se podařilo, že v každé pracovní skupině byly kromě širokého spektra odborníků zastoupeny i političtí představitelé měst a obcí. Díky tomu je plán široce konsensuální a díky participaci části politiků na vzniku plánu od samého začátku věříme, že si jej politická reprezentace měst a obcí, vezme za svůj, a zasadí se o jeho naplnění.

V první fázi LP byly na pracovních skupinách definovány místní specifika, problémy, hrozby, příležitosti a potřeby ve smyslu sociálního vyloučení včetně míry tohoto fenoménu v konkrétních lokalitách Ralska. Po určení pomyslného výchozího bodu, který je rovněž zachycen v Situační analýze Ralska, byly dále sestaveny základní vize, priority a cíle, jimiž by se mělo LP v následujících obdobích zabývat. Tyto cíle a priority jsou reflektovány v takzvané analýze potřeb, která je podkladem pro návrhovou část našeho strategického plánu. Souběžně s tím došlo k průběžnému sběru dat a informací za účelem sestavení indikátorové soustavy, díky níž bylo možné kvantifikovat cílové skupiny a kapacity jednotlivých navrhovaných opatření.

Stručný přehled plnění cílů strategického plánu LP Ralsko v letech 2013-15

Oblast Vzdělávání, volného čas a rodiny

- Nastavena spolupráce předškolního klubu na Ploužnici s místními MŠ a ZŠ T.Ježka v Kuřívodech a se ZŠ a MŠ Mírová v Mímoni
- město Ralsko se od školního roku 2013/2014 finančně podílí na provozu MŠ Osečná (3.500 Kč na jednoho žáka)
- na základě demografických analýz bylo rozhodnuto o kapacitě zamýšlené MŠ a ZŠ v Ploužnici
- je zpracován stavební projekt MŠ, ZŠ, jídelny a kuchyně (z důvodu možností financování se realizace odkládá na následující období)
- od 2013 je 30 rodičů ročně zapojeno do zážitkových aktivit s dětmi (*Víkendové a prázdninové akce z dotací MVČR*)
- od září 2013 využívá alespoň 15 dětí z Náhlova ročně nabídku kroužků při ZŠ Osečná
- 30 dětí z Ploužnice navštěvuje od září 2013 ročně zájmové kroužky a účastní se volnočasových aktivit na Ploužnici (zájmové kroužky, víkendové a prázdninové aktivity)
- NZDM v Náhlově využívá cca 40 dětí a mládežníků
- NZDM (zatím jen terénní formou) je poskytováno cca 10 dětem v Ploužnici
- během 8. a 9.ročníku žáků je do podání přihlášek na SŠ každý rodič 3x pozván na individuální pohovor s kariérovým (výchovným) poradcem s účastí AP – ZŠ Osečná, ZŠ Mírová
- rodiče jsou vedeni k podpoře studia dětí terénními sociálními pracovníci města
- realizován program výchovy k rodičovství na školách - ZŠ Osečná, ZŠ Mírová

oblast zaměstnávání

- 30 lidí se zúčastnilo projektu Práce na Liberecku OCHM; 19 z nich se zapojilo do rekvalifikace, 10 z nich se úspěšně rekvalifikovalo a 6 z nich našlo pracovní uplatnění
- Bylo zřízeno 10 pozic VPP při Městě Ralsko na úklid, údržbu zeleně; pozice jsou průběžně obsazovány dlouhodobě nezaměstnanými
- 1x týdně realizován tzv. Job Klub od ÚP v Mímoni
- Spolupráce ÚP s místními NNO při RIP (rekvalifikace) Libereckého kraje
- Z 10 VPP Města Ralsko získalo 5 lidí běžné zaměstnání díky projektu RIP ÚP Získej práci
- V zadávací dokumentaci pro VZ při stavbě MŠ a ZŠ se počítá s podmínkou zaměstnání min 10% nezaměstnaných osob z Ralska

oblast bydlení

- Vybudováno posezení pro setkávání lidí v exteriéru sídliště na Ploužnici formou komunitní práce a VPP
- formou komunitní práce a VPP bylo zbudováno sportovní hřiště včetně oplocení a posezení v Náhlově
- na principu svépomocných prací bylo zbudováno basketbalové hřiště na Ploužnici a tzv. předzahrádka
- Koná se spolek pro seniory na Ploužnici, Taichi v Náhlově, dle dotazníku lidé na Ploužnici nemají o kroužky zájem
- Vytvořen metodický pokyn – pravidla přidělování městských bytů
- TSP města proškoleny principy finanční gramotnosti, pracují ročně na oddlužení cca 100 lidí; s 25 z nich sestavila splátkové kalendáře na zaplacení dluhů za bydlení
- Sestavena pravidla města na umoření dluhu za bydlení včetně jeho odpracování si
- Autobusové spoje z Osečné do Náhlova byly posíleny o podvečerní spoj na základě potřeby pro náhlovské děti vracující se ze školních kroužků ze ZŠ Osečná
- vytvořena cenová mapa a srovnány ceny k místu přiměřené s realitou (*pozn: průměrná cena za m2 bytu v Mimoni je 40Kč, u městských bytů se cena pohybuje kolem 32 Kč/m2, zatímco v Náhlově vychází 53-60 Kč/m2*)
- zajištěno financování NZDM v Náhlově

oblast bezpečí, zdraví, prevence sociálně patologických jevů

- TSP pracují s cca 100 soc. vyl. lidmi ročně na oddlužení
- TP pro uživatele OPL - Realizovány preventivní besedy o drogové problematice v NZDM
- TP pro uživatele OPL - V roce 2014 realizována tzv. filtrový program za účelem šíření protidrogové prevence cca 50 uživatelů konopných drog
- Poskytování služeb Harm Reduction (prevence rizikového užívání, prevence šíření infekčních nákaz, atd.) pro aktivní uživatele OPL – TP Most k naději
- Zřízeny pozice celkem 4 asistentů prevence kriminality (z dotace MVČR), kteří jsou vedeni MP Ralsko
- od ledna 2014 je na sídlišti Ploužnice a v Kuřívodech spuštěn kamerový systém městské policie Ralsko
- Město Ralsko vydalo vyhlášku o zákazu provozování výherních automatů
- je sestavena mapa heren a chráněných objektů v Mimoni



**STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ RALSKO
ANALYTICKÁ ČÁST**

V Ralsku žije, dle údajů ČSÚ k 31.12.2014 2.073 obyvatel. Obec je rozdělena do devíti teritoriálně oddělených a zároveň částečně izolovaných částí – Plouznice, Kuřívody, Náhlov, Hradčany, Boreček, Horní Krupá, Hvězdov, Jabloneček, Svěbořice na celkové rozloze 171 km². V posledních letech má vývoj obyvatelstva mírně sestupný trend. Sociální situace ve městě je ovlivněna mnoha faktory (viz níže) a také částečně propojena se sousedními obcemi – především s městem Mimoň, které je jakýmsi centrem místní občanské vybavenosti včetně místních institucí – zejména ÚP.

Míra sociálního vyloučení je v Ralsku poměrně vysoká. Ve městě se nadále nacházejí lokality s vysokou koncentrací sociálně znevýhodněných a vyloučených osob a celých rodin (podle aktuální Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR od GAC spol. s.r.o. jde o 900 až 1300 osob k 31. 12. 2014). Především se jedná o části Náhlov a Plouznice. Mezi příčiny patří především teritoriální izolace či odloučenost jednotlivých lokalit, výrazná stopa v charakteru zástavby a infrastruktury, která po několik desetiletí (od konce 2. světové války do začátku 90. let 20. století) sloužila jako součást vojenského prostoru (újezdu), nízká občanská vybavenost a poměrně komplikovaná dostupnost pracovních příležitostí, sociálního a dalšího vyžití a především prostorová segregace sociálně slabých osob a rodin v těchto lokalitách. Více viz v popisu jednotlivých lokalit a sociálních oblastí.

K 31.12.2014 činila míra nezaměstnanosti dle ČSÚ 10,13%, dle ÚP je podíl nezaměstnaných osob 11, 2%. Celkově se v Ralsku ve sledovaném období dle ČSÚ ucházelo o práci 151 osob (dosažitelní – 144) – z toho 62 je dlouhodobě nezaměstnaných a 98 žen oproti 53 mužům. Podle ÚP vypadá struktura nezaměstnanosti za stejné období v Ralsku takto: počet nezaměstnaných – 137; z toho dlouhodobě nad 5 měsíců/ nad 1 rok – 90/ 60; z toho se základním vzděláním (nebo nedokončeným) – 71 (5); z toho muži/ ženy - 45/89; podle věku (do 26 let/nad 50 let) - 15/53.

Míra nezaměstnanosti se v rámci Ralska v jednotlivých lokalitách různí. Jak již bylo zmíněno – nejvyšší počet nezaměstnaných se nachází podle odhadu místních terénních pracovníků města na Plouznici a v Náhlově. Přesná čísla však nejsou k dispozici. V uplynulých dvou letech však došlo k pozitivnímu vývoji.

Od roku 2012 míra nezaměstnanosti významně poklesla z tehdejších 25,96%. Za tímto poklesem stojí především nárůst pracovních míst v průmyslových podnicích v širším okolí (Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Pěnčín, apod.) kam velká část pracujících dojíždí a další realizované nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v uplynulých letech (například zavedení 10 pozic VPP pro město Ralsko a 4 pozic APK v Ralsku). V Náhlově zase našla část lidí uplatnění také v rámci VPP například při zbudování nového sportovního hřiště v roce 2013, dále při údržbě veřejné zeleně; několik lidí pak vykonává VPP v nedaleké Osečné. Lidé z Náhlova dojíždí za prací také do Českého Dubu a dva lidé pracují jako OSVČ v zemědělském podniku Ing. Římsy.

Hlavními zaměstnavateli v regionu jsou pak Škoda Mladá Boleslav, Johnson Controls, Diamo, a Trimco. Nejvíce lidí dojíždí do mladoboleslavské Škodovky, ale značná část z nich nejsou kmenoví zaměstnanci, nýbrž zaměstnanci pracovních agentur.

V současné době probíhá v několika vlnách náborová akce firmy KV Final (součástky pro automobilový průmysl), u níž pracují již desítky lidí za Ralska, přičemž v průběhu roku 2015 (pravděpodobně srpen) by firma měla zahájit provoz v nově budované výrobní hale přímo

v Ralsku (ve správním centru města Kuřívody). Práce by zde měla být celkem pro 150 lidí včetně pozic s nízkými kvalifikačními podmínkami, přičemž zhruba třetina by měla být místních.

Dle informací ÚP (KoP Mimoň) tak v současné době v evidenci převažují osoby dlouhodobě nezaměstnané, z nichž je značná část aktuálně nezaměstnatelná – především z důvodu nízké kvalifikace, nízkých pracovních kompetencí a návyků, nebo motivace, za čímž nezřídka stojí vysoká míra zadlužení a exekucí, kvůli kterým se běžná práce nevyplácí. Právě dluhová problematika je nejčastější zakázkou místních terénních pracovníků města. Část uchazečů o zaměstnání se do evidence ÚP vrací opakovaně po sezónních pracích, popř. pracují pravděpodobně tzv. „načerno“ a přitom pobírají dávky hmotné nouze.

Vyplácení dávek hmotné nouze a dávek státní sociální podpory je statisticky evidováno pouze za sousední město Mimoň jako tzv. obec II. stupně. Ralsko patří do jeho spádové oblasti a je tedy zahrnuto právě do této statistiky (viz tabulka níže). Z čísel v tabulce je patrné, že v posledních letech dochází ke stálému nárůstu počtu vyplacených dávek. Vzhledem k tomu, že počet vyplacených dávek lze považovat za jeden z významných indikátorů chudoby a sociálního vyloučení, je tak patrné, že v posledních letech dochází k prohlubování právě těchto zmíněných jevů v celé širší lokalitě.

Tabulka: Počet vyplacených sociálních dávek - Mimoň

| Druh dávky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Dávky hmotné nouze | 3162 | 3205 | 3 934 | 4 371 |
| Příspěvek na živobytí | 2258 | 2312 | 2 770 | 2 985 |
| Doplatek na bydlení | 474 | 817 | 1 087 | 1 325 |
| Mimořádná okamžitá pomoc | 106 | 76 | 77 | 61 |
| Dávky státní sociální podpory | 3230 | 3487 | 3 770 | 4 278 |
| Příspěvek na bydlení | 3201 | 3449 | 3 769 | 4 278 |
| Sociální příspěvek | 29 | 38 | 1 | 0 (ze zákona zrušeno) |
| CELKEM | 6 392 | 6 692 | 7704 | 8649 |

V oblasti bydlení je Ralsko poměrně rozmanitá nesourodá a prostorově roztržitá lokalita výrazně ovlivněna vojenskou historií obce. To platí především o části Ploužnice. Jedná se o panelové sídliště po Sovětské armádě v bývalém vojenském prostoru, vedle bývalého letiště. Sídliště je obýváno cca 800 obyvateli pestré věkové, národnostní i sociální skladby. V lokalitě jsou obývány 4 panelové domy ve vlastnictví města Mimoň (230 bytů) a 2 panelové domy ve vlastnictví města Ralsko (161 bytů). Další 8 panelových domů je prázdných a zdevastovaných a nedávno je odkoupila skupina soukromých firem. Jedním ze záměrů je rekonstrukce některých objektů pro bydlení nově příchozích zaměstnanců KV Final. V okruhu 2 km se v lesním porostu kolem panelových domů nachází obrovské množství rozpadlých

bývalých armádních objektů, sloužících dnes jako naleziště železa a dalších kovů, a útočiště dětí a mladistvých. Přímo na sídlišti je průhledná rozebraná budova školy, hřiště pro děti sousedící s fotbalovým hřištěm (vybaveným zázemím – sprchy, šatny, klubovna), vietnamská hospoda a herna, služebna MěP. V jednom z bytů v domě vlastněném Ralskem funguje předškolní klub Člověka v tísní. Obývané domy jsou v relativně dobrém stavu. Od zbytku městské části Plouznice dělí sídliště hlavní silnice, po které jezdí autobusové spojení na jednu stranu do Mimoně (3 km, nákupy, kultura, úřady) a na druhou do správního centra Ralska, Kuřívod (7 km, MěÚ Ralsko). Tyto vzdálenosti mimo jiné dokreslují zmiňovanou izolovanost této části.

V Náhlově, který je z celého Ralska prostorově a dopravně nejvíce izolován (z Kuřívod po běžné silnici cca 34km, přes lesní komunikaci – bývalý vojenský prostor - cca 25km) je zároveň největší koncentrace sociálně vyloučených osob vzhledem k počtu obyvatel. Tato část je prakticky bez občanské vybavenosti – je zde pouze autobusová zastávka, zemědělský statek, NZDM Oblastní Charity Most, sportovní hřiště (viz výše) - a svou polohou určuje orientaci místních na využívání obchodů, MŠ, ZŠ, apod. v nedaleké Osečné (cca 5km). Kromě několika rodinných domů je městská část Náhlov tvořena 6ti bytovkami (původně Vojenských lesů), z toho 4 bytovky jsou po 6ti bytech a 2 bytovky po 4 bytech. Žije zde cca 130 obyvatel včetně cca 50 nezletilých sociálně vyloučených osob s většinovým zastoupením romských rodin. Tito lidé přišli do Náhlova povětšinou z jiných měst a obcí ČR v průběhu posledních 20ti let. Většina bytů patří soukromým osobám (Ing. Římsa – místní zemědělský podnikatel, pan Materna), část soukromým vlastníkům bytů, z nichž jsou mnozí v exekuci.

Z hlediska vzdělávání jsou děti a rodiče z Ralska ze značné části „závislí“ na vzdělávacích institucích v okolních městech – zejména v Mimoně a Osečné. Přímo v Ralsku je jedna mateřská škola a jedna základní škola o prvních třech ročnících. Tato ZŠ a MŠ Tomáše Ježka je ve správním centru Ralska, v Kuřívodech. Škola čítá 3 ročníky – dvě třídy (1.tř. a spojenou 2.tř. a 3.tř.) s kapacitou 50 žáků. Zhruba polovina celkového počtu žáků je bývá z Plouznice. MŠ má pak kapacitu 40 dětí. Vzhledem k tomu, že zejména z Plouznice je snazší dojíždění spíše do Mimoně (z důvodu vzdálenosti a tudíž ceny cestovného) dojíždí většina místních školáků právě tam do ZŠ Mírová, a někteří i do MŠ Mírová. Tato škola má mezi místními nálepku „romské školy“. Obě ZŠ (Mírová, Osečná) mají asistentku pedagoga, nicméně jejich kapacita je nedostačující. Děti z Náhlova zase navštěvují MŠ a ZŠ v Osečné. Do MŠ aktuálně chodí 7 dětí a Ralsko na každé přispívá 3.500Kč ročně. Další možností předškolního vzdělávání je předškolní klub Člověka v Tísni s kapacitou pro 8 dětí v jedné plouznické bytové jednotce. Tato kapacita, která je omezena prostorovými možnostmi, není vzhledem k poptávce po službě dostačující. Ideální by bylo její dvojnásobné navýšení. V jednání je poskytnutí většího bytu z bytového fondu Města Ralsko.

Nejbližší pedagogicko-psychologická poradna je pak v České Lípě. Právě proto bylo v rámci pracovních skupin LP upozorňováno na potřebu sdíleného školního psychologa. Z toho je patrné, že vzhledem k popsané situaci jsou zástupci škol z Osečné a Mimoně rovněž členy Lokálního partnerství Ralsko.

Na střední školy a učiliště pak děti z Ralska dojíždějí zpravidla do Liberce. K dalšímu studiu se je daří motivovat například v náhlovském

NZDM – jen v letošním roce si dalo přihlášku 7 klientů. Jejich úspěšnost na středním vzdělávacím stupni sice není zmapována, ale podle informací z ÚP mnozí po krátké chvíli studia končí v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Kromě NZDM OCHM v Náhlově fungují v Ralsku další volnočasové aktivity. Mezi ně patří zájmové kroužky (stolní tenis, výtvarka, apod.) a dětský koutek Brouček pro děti zaměstnaných matek ve věku 2 až 6 let, dále například NNO Tosara pořádá víkendové aktivity pro cca 50 dětí ročně (v rámci projektu PK MVČR) a město v rámci téhož projektu pořádá jednou ročně letní tábor. Děti z Plouznice pak mohou využívat NZDM Lampa v Mimoni, jelikož přímo na Plouznici, NZDM, volnočasový klub či jiné zázemí pro „nepatologické“ trávení volného času dětí a mládeže chybí. Další významnou sociální službou (realizovanou od roku 2013 z dotace ÚV jako naplnění Strategického plánu Lokálního partnerství) je terénní práce pod Městem Ralsko a s kapacitou přibližně 100 klientů ročně.

Právě z hlediska sociálně-patologických jevů v Ralsku – zejména na Plouznici – je problémem mezi mládeží především drogová problematika, která je propojená se sousední Mimoní. V minulosti byly v lokalitě Plouznice identifikovány varny pervitinu. Právě tuto látku podle terénních pracovníků pro uživatele drog Mostu k naději užívá přibližně 40 až 50 převážně mladých lidí. Rozšířená je zde také konzumace marihuany. Jejich uživatelů je v Ralsku dvakrát až třikrát více, než těch pervitinových. Most k naději zatím nepronikl zdaleka ke všem uživatelům drog, ale část svých služeb (Harm Reduction, informace, testování na infekční nemoci, apod.) zprostředkovává přes ty, s nimiž je v přímém kontaktu. Terénní pracovníci působí v lokalitě zhruba dvakrát měsíčně, což je vzhledem k velikosti Ralska, jak sami přiznávají, nedostatečné. Případné navýšení kapacity služby závisí především na financích.

Legální příležitosti k patologickému hráčství jsou v Ralsku nulové. V celé lokalitě se žádné herny s výherními automaty nenacházejí. Poslední herna, která byla na Plouznici, ukončila provoz, jelikož v lednu roku 2014 vstoupila v platnost vyhláška Města Ralsko o zákazu hazardu, což bylo zároveň součástí Strategického plánu lokálního partnerství. Příležitost k hraní automatů však hráči mají v nedaleké Mimoní. Dle mnohých adiktologických studií a dobrých praxí (např.: Patologické hráčství: Možnosti léčby, služby poskytující pomoc v této oblasti a jejich financování, EDAD agntura, s.r.o.) se sice eliminací nabídky heren poptávka po hraní zcela nevymýtí, nicméně ztížení přístupu k hernám má preventivní charakter především pro nízkopříjmové často sociálně vyloučené osoby, které jsou kromě jiného ohroženy předlužením a chudobou, čemuž vystavují i své rodinné příslušníky.

Mezi trestnou činností dominuje majetková trestná činnost – především drobné krádeže, ale také třeba vloupání. Právě kvůli této činnosti se realizovalo v rámci Strategického plánu lokálního partnerství několik preventivních opatření – mezi ně patří zejména posílení Městské policie formou Asistentů prevence kriminality z dotace PK MVČR a na Plouznici byl instalován kamerový systém od počátku roku 2014. Kromě městské policie (4 strážníci) v Ralsku působí také policisté PČR z OOP Mimoň.

Od roku 2013 Město Ralsko spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování a zpracovalo Strategický plán lokálního partnerství, který je výstupem činností 4 pracovních skupin (vzdělávání, zaměstnávání, bydlení a soc. patologické jevy). Plán čítá přes 80 cílů, pro jejichž dosažení bylo realizováno v období let 2013 - 2015 desítky vzájemně provázaných opatření, která komplexně řeší problematiku

sociálního začleňování v Lokalitě. Mnohá z těchto opatření vedoucí k naplnění cílů se stále průběžně realizují i v letošním roce 2015.

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÝCH SKUPIN – SPSZ RALSKO 2016-2018

Bydlení

CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Ralska

CS2 pronajímatelé bytového fondu, včetně města

| cílová skupina | potřeba | jak ji naplňujeme | jak ji naplnit chceme | překážky |
|---|--|--|--|--|
| CS1 - sociálně vyloučení a sociálním vyloučením ohrožení | - mít standardní dostupné bydlení | - rekonstruované byty města na Ploužnici a v Kuřívodech - byty Mimoně na Ploužnici - domovní schůze s politiky – možnost ovlivnit podobu bydlení | - rekonstruovat 150 bytů soukromých majitelů na Ploužnici pro místní obyvatele a zaměstnance KV Final odjinud - jednat se soukromými vlastníky bytů v Náhlově - využít stavební úřad a hygienu | - neochota soukromých vlastníků v Náhlově komunikovat - riziko vystěhování nájemců v případě tvrdého postupu stavebního úřadu a hygieny vůči pronajímatelům |
| | - mít rychlé krizové bydlení v případě nouze | - 1 krizový byt (4 lůžka) - TSP pro vyjednávání AD | - 1 krizový byt (4 lůžka) - TSP pro vyjednávání AD | |
| | - mít atraktivní okolí bydliště | - Ploužnice: 10 posezení, cvičidla pro seniory, basketbalové hřiště, stromy, dětské hřiště, fotbalové hřiště, získání parcel pro směnu | - Ploužnice: lesopark, předzahrádka, oprava komunikace, zahrádka: směna + pronájem, bus zastávka - Náhlov: chodníky, | - územní rozhodnutí |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|
| | | (zahrádky) - Náhlov: hřiště dětské a sportovní, zastávka, posezení u hřiště, stromy, pronajaty zahrádky, studie vodovodu a kanalizace | vodovod a kanalizace – SČVaK | |
| | - dostupnost veřejných služeb | | - Ploužnice: kadeřnice a pedikérka, manikérka, knihovna (v KC), a dle dotazníků - Náhlov: pojízdná prodejna, knihovna, posílit spoje Stráž – Mimoň kolem 22 hod - Kuřívody: knihovna, lékař, pošta | - žádná kadeřnice se dosud nenašla (podpořit dotací do startu podnikání a zaplatit eventuálně i RK – je třeba ale podnikání 2 roky udržet, jinak vratky) |
| | - být bezdlužní, nezadlužovat se | - 2 TSP města – dluhy tvoří většinu jejich agendy -besedy na téma dluhy, zvyšování FG dospělých (neúspěšné) -spolupráce TSP a bytové správy, dvojí režim bydlení, splátkové kalendáře -možnost odpracovat si dluhy u města -2x IZP | - putovní právní a protidluhová poradna (1 SP a externě nakupovaný právník): 1 den Náhlov, 1 den Kuřívody, 2 dny Ploužnice - 2 TSP - aplikace metodiky o dvojím režimu bydlení, spolupráce TSP a bytové správy, splátkové kalendáře, odpracovávání - standardizace uplatnění IZP | - nezájem dospělých - administrativní zátěž ÚP při využívání IZP |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>CS2 – pronajímatelé včetně města</p> | <p>- Město: mít slušné a platící nájemníky a nerozšiřovat SVL (x soukromí pronajímatelé: mít okamžitý zisk)</p> | <p>- pravidla přidělování bytů města Ralska (2 režimy přidělování) - vliv TSP v bytové komisi</p> | <p>- podržet stávající plus: -navázat spolupráci s Mimoní stran jejich bytů na Ploužnici (výměna informací, spolurozhodování o přidělení bytu, sladění pravidel) - soukromé objekty na Ploužnici: využít stavebního úřadu, vyhlásit uzávěru na zřizování ubytoven na území města, zřídit PS město + developeři + ASZ a účastí v ní podmínit finanční podíl města na zavádění inženýrských sítí k bytovkám, chodníků a parkovišť -SAS: dovednosti nájemníka</p> | <p>-nezájem developerů – využít stavební úřad a hrozbu demolice</p> |
|--|---|---|--|---|

Zaměstnanost

CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Ralska

CS3 zaměstnavatelé

| cílová skupina | potřeba | jak ji naplňujeme | jak ji naplnit chceme | překážky |
|---|-----------------------------------|--|---|----------|
| CS1 - sociálně vyloučení a sociálním vyloučením ohrožení, nízkopříjmoví, dlouhodobě nezaměstnaní | - získat práci adekvátní vzdělání | - podporovaná pracovní místa z RIPů ÚP a GP OCHM - 10 VPP město ročně - operátoři KS u města (SÚPM) -4 APK -ČvT 1 z GP Sociofaktoru -OCHM 1 člověk z Náhlova v NZDM - velcí zaměstnavatelé: KV FInal 30 Ralska, Intedoor pár z Ralska, Škoda, Beher MH, Trimco, JC, Kautex Kněžmost, CPPP jako potenciální SP -námluvy s KB Bohemia | - 300 osob v KV Final, vytvořit podmínky pro firmu (byty , úlevy dle podmínek, školka, SÚPM..) - 200 osob KB Bohemia (zámečnictví) -10 VPP ročně na 12 měsíců, výběr pomocí AP na max. 3 měsíce - zapojit VPP do pracovně poradenského programu, pomoci jim následně uspět na trhu práce -vyzkoušet podmínku 10% ve VZ na zbudování MŠ na Ploužnici a zbudování pošty, lékaře a knihovny v Kuřívodech , následně ji vpravit do směrnice města o VZ - sociální podnik (OPZ, IROP) - AP do ZŠ a MŠ v Ralsku | |
| | - prostorová dostupnost práce | | - posílit spoj Stráž – Mimoň po 22 hod (konec odpolední směny) | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| | | | <p>s návazností Mimoň – Kuřívody</p> <ul style="list-style-type: none"> - svoz do KV Finalu (ČL – Ralsko ČL) -zlepšit dopravní obslužnost Náhlova (směrem na Stráž i Český Dub) –využít krajský Pakt zaměstnanosti | |
| | - mít okamžitou odměnu nebo zálohu | - u VPP se vyplácí zálohově, ale tak, že pak není žádná dobírka = špatná praxe | - max. 10% z platu zálohou | |
| | - nemít dluhy, oddlužit se | - viz PS prevence | - viz PS prevence + provázat pracovní poradenství s poradenstvím dluhovým | |
| CS3 – zaměstnavatelé | - mít spolehlivou pracovní sílu s pracovními návyky | - projekt socioekonomické kompetence -RIPy ÚP: ? osob, GP OCHM: 23 osob, Job kuby: 5 osob: pátky ÚP: 50 osob | -pracovní poradenství: Job kluby, pátky ÚP, RIPy ÚP, GP NNO, AP, VPP, dobrovolnictví, brigády | |
| | - mít kvalifikovanou pracovní sílu s praxí | - RK v RIPEch: ? osob, RK mimo RIPy: 1 osoba, RK v GP OCHM: 7 osob -zpět do školy: 2 osoby (z finančních důvodů ale nevydržely) -stipendia Verda: 8 osob | - soustředit se na RK přes RIPy, ve kterých budou klienti nejprve motivovaní (motivaci lze i přes GP NNO) - soustředit se na přechod ze ZŠ na SŠ: kariérové | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>poradenství na školách a v NZDM, individuální podpora via NZDM, TP a SAS, využití stipendijních programů</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP jako praxe, 10% jako praxe, podmínku 10% rozšířit na absolventy; <p>dobrovolnictví</p> <ul style="list-style-type: none"> -projekt Praxe pro mladé do 30 let (ÚP a další složky státní správy – zejména pro lidi s maturitou) | |
|--|--|--|---|--|

Vzdělávání, volný čas a rodina

CS1 děti, mládež a jejich rodiče ze sociálně vyloučených lokalit a dalších nízkopříjmových skupin města Ralsko

a. předškolní děti 0 – 6 let

b. základní škola

c. mládež a mladí dospělí

| cílová skupina | potřeba | jak ji naplňujeme | jak ji naplnit chceme | překážky |
|--|--|--|--|--|
| CS1a – děti předškolního věku 0 – 6 let | - být připraven na vstup do školy (startovní pozice stejná s vrstevníky) | - Ploužnice: předškolní klub (8 dětí), MŠ Mimoň (? dětí), MŠ Kuřívody (40 dětí) - Náhlov: MŠ Osečná 12 dětí | - Ploužnice: do otevření MŠ navýšit kapacitu předškolního klubu (ČvT 2. v pořadíku žadatelů o byt 2+1) -MŠ | - dokladování sociálního znevýhodnění PPP (může škole znemožnit získání AP – rodič do PPP nedojde) – p- místostarosta otevře na |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Kuřívody: 10 dětí v broučku, 40 míst kapacita MŠ - svozy dětí z Hvězdova, Hradčan a Ploužnice do MŠ - město přispívá na náhlovské žáky v MŠ Osečná – vysoký počet dětí z Náhlova v MŠ | <ul style="list-style-type: none"> - rodičovské centrum a předškolní klub coby součást SAS - SAS terénní plus ambulantní - asistent pedagoga do MŠ - zabezpečit komunikaci MŠ a rodičů: AP – TP (nebo NZDM nebo SAS) – rodič - Náhlov: pokud předškolní klub, pak odpoledne = nekonkurovat MŠ Osečná; SAS spíše jen terénní formou; - - Kuřívody: terénní SAS - plošně: zachovat, co se povedlo - další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ i ZŠ pro spec. vzděl. Potřeby (+ supervize, intervize, koučing) - dostatečně zpropagovat dotační tituly potenciálním příjemcům Příspěvek na stravu 100 Kč v předškolních ročnících MŠ v Ralsku | <p>Radě vlády</p> <ul style="list-style-type: none"> - služby v Náhlově v soukromém objektu |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|
| | | | (Město) od š.r. 2015/16. | |
| CS1b školní děti | - být úspěšný v hlavním vzdělávacím proudu | <ul style="list-style-type: none"> - předškolní příprava - doučování na Ploužnici: ČvT (5 – 8 dětí 1x týdně skupinově) + město (15 dětí 2x týdně skupinově, 1x týdně individuálně) - doučování v Náhlově: NZDM - doučování ve školách (ZŠ Osečná: každý pedagog 1 hod týdně) - denní ranní a odpolední doučování AP v ZŠ Osečná - asistenti pedagoga v ZŠ Osečná a Mírová | <ul style="list-style-type: none"> - předškolní příprava viz výše - zachovat to, co je plus: - asistent pedagoga v Kuřívodech - posílit doučování města a finančně je zabezpečit (AP školy nebo via MŠMT dotace ro školy a NNO nebo asistentka v předškolním klubu z VPP) - doučování v rodinách na Ploužnici a v Kuřívodech - DVPP (viz výše) - školní psycholog sdílený více školami, eventuálně celý mobilní tým: psycholog, spec. pedagog a terénní pracovník | |
| | - vzdělávat se pro trh práce a dobře si zvolit obor | <ul style="list-style-type: none"> - volba povolání na ZŠ (výchovní poradci) včetně individuálních pohovorů i s rodiči (AP Mírová) - exkurze, kariérní projekty, dny otevřených dveří. Eduka - stipendia - kariérové poradenství | <ul style="list-style-type: none"> - zachovat, co je plus: - WS ČvT na základních školách (kariérové poradenství včetně hry C'est la vie) - individuální KP a příprava na přijímačky v NZDM Náhlov a Ploužnice, via SAS a via | - program se zaměstnavateli: nezájem škol a zaměstnavatelů |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | v NZDM - WS ČvT na ZŠ Mírová -minipodniky LAG Podralsko -IPS ÚP | TP města -stipendia -motivace prací (program se zaměstnavateli) | |
| CS1c-mádež a mladí dospělí | - úspěšně se vzdělat pro trh práce (absolvovat SŠ) | - stipendia | - stipendia - podpora rodičů a dětí via SAS, TP - motivační brigády města pro středoškoláky | - SŠ jsou daleko, děti se nám ocitnou v dosahu služeb jen o víkend – služby zavřené a stejně chtějí klid |
| CS1c-mádež a mladí dospělí | Předávání rodičovských kompetencí | ZŠ + NZDM; Letní tábory pro 50 dětí; víkendové pobyty - Tosara | Nácvik rodičovských rolí formou hry – NZDM, pobyty a tábory; besedy s mladými rodiči (vrstevníky) v NZDM | |

Prevence sociálně patologických jevů, bezpečí, zdraví

CS1 obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další nízkopříjmové skupiny obyvatel města Ralska

CS 4 ostatní veřejnost

| cílová skupina | potřeba | jak ji naplňujeme | jak ji naplnit chceme | překážky |
|---|--|---|--|--|
| CS1 - obyvatelé sociálně vyloučených lokalit | -dostupnost a zázemí volnočasových aktivit a sociálních služeb | - 4 byty na Ploužnici (TSP, předškola, prac.poradenství) - klubovna Ploužnice - NZDM Náhlov | -vybudovat z prostředků IROP větší objekt na Ploužnici jako komunitní centrum (zázemí pro různé aktivity včetně soc. služeb) | -není objekt vhodný k rekonstrukci = je třeba postavit (pozemky jsou) -udržitelnost služeb – obtíž sehnat kvalitní pracovníky |
| | - zbavit se závislosti | - drogový terénní | - posílit drogový terénní | - poskytovatelů je málo a |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | (včetně nelátkové) a vystříhat se rizikového užívání OPL | program (málo v terénu) - testování na nemoci - OZV zakazující hazard | program, zkvalitnit službu - pružně přijímat OZV zakazující další formy hazardu | jsou daleko - hazardní lobby je vždy o krok napřed |
| | - zdravý vývoj dítěte (nejen) v rodině | - TSP města v terénu - 5 dětí v programu „Obědy pro děti“ | - zachovat 2 TSP města - zajisti obědy pro děti na ZŠ z rodin v HN - eventuálně podle potřeby zavést službu zdravotní sociální pomocník - zavést terénní SAS a (zázemí pro) rodičovské centrum: nácviky rodičovských dovedností - komunitní centrum na Ploužnici - z dostupnit zdravotní péči (obvodní lékař, pediatr?) - šatník - potravinová banka (město ve spolupráci s OCHM a poskytovatelem SAS) – distribuce nebo sklad pro region Podralsko | |
| | - nezadlužovat se, být bezdlužný | - 2 TSP města – dluhy tvoří většinu jejich agendy | - putovní právní a protidluhová poradna (1 SP a externě nakupovaný | - nezájem dospělých |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> -besedy na téma dluhy, zvyšování FG dospělých (neúspěšné) -spolupráce TSP a bytové správy, dvojím režim bydlení, splátkové kalendáře -možnost odpracovat si dluhy u města -2x IZP | <ul style="list-style-type: none"> právník):1 den (3Hodiny) v týdnu Kuřívody, - 2 TSP - aplikace metodiky o dvojím režimu bydlení, spolupráce TSP a bytové správy, splátkové kalendáře, odpracovávání -zvyšovat FG dětí formou her (tábory, NZDM) | |
| CS 4 – veřejnost | <ul style="list-style-type: none"> - předcházet rizikovému chování dětí a mladistvých a účinně je řešit | <ul style="list-style-type: none"> - preventivní besedy v NZDM -primární prevence na školách -navázaná spolupráce s OSPOD (řídké) -APK -tábory a víkendy, volnočasové aktivity, kroužky (viz PS vzdělávání) | <ul style="list-style-type: none"> - zintenzivnit spolupráci města, ZŠ, NNO, PČR s OSPOD Česká Lípa (Mimoň) – chybí předávání informací – ideálně vytvořit Tým pro děti a mládež - dohoda škol a pediatrů o potírání záškoláctví . využití případových konferencí a rodinných konferencí -využít NZDM pro preventivní přednášky (TP drogy, PČR, MP) – zdraví, drogy, právo, kriminalita... -2 tábory ročně (město a dodavatel) pro cca 40 dětí z Ploužnice a 25 z Náhlova | <ul style="list-style-type: none"> -Tým pro děti a mládež existuje pro ORP Česká Lípa (nepostihuje parciální problémy Ralska) |

| | | | | |
|--|---------------------|---|--|--|
| | | | -posílit primární prevenci na ZŠ ? | |
| CS 1 + CS 4 obyvatelé SVL i ostatní veřejnost | - cítit se bezpečně | - 4x APK -kamerový systém -MP -PČR součástí LP | - udržet 4 APK - kamerový systém napojit na PČR OOP Mimoň -rozšířit KS o dvě kamery na Ploužnici a 1 v Kuřívodech - veřejné osvětlení Náhlov a Ploužnice - zaplatit operátory KS (APZ, RIP) | |



**STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ RALSKO
NÁVRHOVÁ ČÁST**

Návrhová část obsahuje soubor opatření, který navazuje na část analytickou – zejména na Analýzu potřeb. I tato opatření byla sestavena v rámci jednotlivých tematických pracovních skupin za účasti partnerů, kteří průběžně předkládali a diskutovali své návrhy. Pracovní skupiny následně návrhy opatření strukturovaly do priorit, hlavních cílů, specifických cílů a dílčích kroků tak, aby byla jednotlivá opatření kvantifikována co do kapacit a termínována v navrženém harmonogramu, který reflektuje reálné možnosti jejich implementace a realizace. Tato část strategického plánu by měla být průběžně evaluována, aby bylo možné mapovat plnění jednotlivých cílů a navrhovaná opatření nezůstala pouze na papíře. Struktura návrhové části je opět rozdělena na základě jednotlivých tematických oblastí a pracovních skupin LP.

1. oblast bydlení

Priorita 1.1 zajistit standardní a stabilní bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a zaměstnanců KV Final

Hlavní cíl 1.1.1 Do 2017 zajistit adekvátní standard bydlení v soukromých nemovitostech – 165 bytů

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| <i>1.1.1.1 Do konce roku 2017 Rekonstruovat 150 bytů soukromých majitelů na Ploužnici pro místní obyvatele a zaměstnance KV Final či dalších investorů</i> | | | | |
| i. zjistit vlastníky objektů a zahájit s nimi jednání/ zjistit fázi přípravy projektů | Září 2015 | Město | | splněno |
| ii. je hotov projekt na 150 bytů (zatím nerelevantní) | | Soukromý vlastník | | |
| iii. je provedena rekonstrukce (zatím nerelevantní) | Do konce 2017 | Soukromý vlastník | | |
| <i>1.1.1.2 do poloviny 2015 projednat se soukromými vlastníky bytů v Náhlově zlepšení podmínek bydlení – domovní řád</i> | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|-----|---------------------------------------|
| i. realizace schůzky Města Ralsko se soukr. vlastníky | září 2015 | Město | | splněno |
| 1.1.1.3 do konce 2017 bude opraveno a rekonstruováno 15 bytů v Náhlově (Relevantní v závislosti na 1.1.1.2) | | | | |
| i. je hotov stavební projekt | | Soukromí vlastníci | | |
| ii. objekt je rekonstruován | Konec 2017 | Soukromí vlastníci | | |
| 1.1.1.4 Od 2016 fungují v objektech Ralska na Ploužnici 2 domovníci; eventuálně další 4 v objektech Mimoně na Ploužnici | | | | |
| i. Podání projektového záměru | | Město | | splněno |
| ii. Jednání s městem Mimoně o možnosti domovníků v jejich objektech na Ploužnici | Září 2015 | Město | | Splněno – ze strany Mimoně není zájem |
| iii. Příprava a podání projektu | 2. polovina 2015 | Město | OPZ | |
| iv. Výběr domovníků; tvorba náplně činnosti domovníků; koordinace | 2016 - 2018 | | OPZ | |

Hlavní cíl 1.1.2 Do konce roku 2017 zajistit adekvátní standard a kapacity bydlení v nemovitostech města

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.1 Do konce 2017 rekonstruovat N bytů města na Ploužnici a byty Mimoně na Ploužnici | | | | |
| Pozn: Byty Ralska není třeba rekonstruovat | | | | |
| i. Jsou zahájena jednání s Mimoně | Do konce | Město, ASZ | | Splněno/ není |

| | | | | |
|---|---------|--------------------------|-------|------------------------|
| | 2015 | (dodat podmínky IROP!!!) | | zájem ze strany Mimoně |
| ii. je podán investiční projekt | | Město Mimoně | | Není relevantní |
| iii. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu | | Město Mimoně | | Není relevantní |
| iv. je vysoutěžena stavební firma | | Město Mimoně | | Není relevantní |
| v. byty jsou rekonstruovány | | Město Mimoně | IROP | Není relevantní |
| 1.1.2.2 Udržet kapacitu – 4 lůžka (1 byt) - krizového bydlení v Kuřívodech | | | | |
| i. město má vyčleněný byt ze svého bytového fondu ke krizovému bydlení | Od 2015 | Město | Město | Realizuje se |

Priorita 1.2 vytvořit atraktivní veřejné zázemí v okolí bydliště

Hlavní cíl 1.2.1 Do konce roku 2016 budou rekultivovány veřejné plochy, inženýrské sítě a infrastruktura v okolí bydliště

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|-----------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1.2.1.1 Do konce 2017 budou opraveny a upraveny vodovodní a kanalizační sítě v Náhlově | | | | |
| i. proveden zkušební vrt – vodovodní síť | Konec září 2015 | Město | <i>Město</i> | V plnění |
| ii. je projednáno se SVS | Konec 2015 | Město | | |

| | | | | |
|--|---------------|-------|-----|--|
| iii. je podán investiční projekt | 1. pol. 2016 | Město | MMR | |
| iv. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu | 1. pol. 2016 | Město | | |
| v. je vysoutěžena stavební firma | 1. pol. 2016 | Město | | |
| vi. kanalizace a vodovody jsou rekonstruovány | 2016/ 2017 | Město | | |
| <i>1.2.1.2 Do konce (2016) budou opraveny chodníky v okolí bydlišť a komunikací v Náhlově</i> | | | | |
| i. zjistit majitele a vlastnictví jednotlivých pozemků | Do září 2015 | Město | | |
| ii. je podán investiční projekt | 1. pol. 2016 | Město | | |
| iii. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu | 1. pol. 2016 | Město | MMR | |
| iv. je vysoutěžena stavební firma | 1. pol. 2016 | Město | | |
| v. chodníky jsou opraveny | 2016/ 2017 | Město | | |
| <i>1.2.1.3 do 1/2 2016 vyjednán pronájem příp. směna pozemků za zahrádky p. Procházky na Ploužnici pro obyvatele Ralska</i> | | | | |
| i. Město svolá jednání s p. Procházkou | Do konce 2015 | Město | | |
| ii. Město jedná o možnosti nájmu a podmínkách do konce 2015 | Do konce 2015 | Město | | |
| <i>1.2.1.4 V Ploužnici vzniknou do 1/2 2015 předzahrádky – v závislosti na 1.2.1.3</i> | | | | |
| i. | | Město | | |
| ii. | | Město | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 1.2.1.5 Do konce 2016 postavena zastřešená čekárna na Ploužnici (pro mikrobus)- zatím k projednání; Na Ploužnici bude do konce 2017 opravena místní komunikace + parkoviště | | | | |
| i. Je podán investiční projekt | 1. pol. 2016 | Město | MMR | |
| ii. Je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu | 1. pol. 2016 | Město | | |
| iii. Je vysoutěžena stavební firma | 1. pol. 2016 | Město | | |
| iv. komunikace jsou rekonstruovány | 2017 | Město | | |
| 1.2.1.6 od počátku 2016 budou posíleny autobusové spoje mezi Stráží pod Ralskem, Mimoní a Náhlovem okolo 22 hodiny; a spoj Bělá – Kuřívody | | | | |
| i. Konkretizovat a zdůvodnit konkrétní potřebné trasy a spoje | Pol. Srpen 2015 | p. Nováková, Zaměstnavatelé | | |
| ii. Město Ralsko zahájí jednání s KORID na úpravě linek | 2. pol. 2015/ 2016 | Město | | Realizuje se |

Priorita 1.3. Posílení občanské vybavenosti v okolí bydliště

Hlavní cíl 1.3.1 Do 2017 vznikne zázemí pro realizaci služeb

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1.3.1.1 V Ploužnici bude do 2016 vyčleněn prostor pro kadeřnictví, popř. další služby | | | | |
| i. Město vytipuje vhodný byt/ <u>nově – objekt tzv. „Ruské školy“</u> | Konec 2015 | Město | | V plnění |
| ii. Příprava projektové dokumentace a investič. projektu | 2016 | Město | MMR | |
| iii. rekonstrukce | 2016/ 2017 | Město | | |
| 1.3.1.2 do konce 2017 vznikne elektronická knihovna (v CSS) na Ploužnici – pravděpodobně půlroční posun | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|-----------------|----------|
| i. Je podán projektový záměr na stavbu CSS | 2015 | Město | | splněno |
| ii. Je podán investiční projekt | 2016 | Město | IROP (KPSVL) | |
| iii. je hotov stavební projekt jako náklad IROP projektu | 2016 | Město | IROP (KPSVL) | |
| iv. je vysoutěžena stavební firma | 2016 | | IROP (KPSVL) | |
| v. KC včetně elektronické knihovny je zbudováno | 2017 | | IROP (KPSVL) | |
| <i>1.3.1.3 Od 2016 funguje v Náhlově pojízdná prodejna;</i> | | | | |
| i. Město; Anketa, dotazník mezi lidmi žijícími v Náhlově o potřebnosti pojízdné prodejny a míře poptávky | 2015 | Město + OCHM | | |
| ii. Hledání případného provozovatele | 2015/2016 | Město | | |
| iii. Sjednání podmínek s provozovatelem | 2015/ 2016 | Město | | |
| iv. Zahájení provozu | 2016 | Město | | |
| <i>1.3.1.4 Do konce 2016 vznikne v objektu naproti MěÚ v Kuřívodech (popř v tzv. Ruské škole) lékařská ordinace, pošta, společenský sál, knihovna a další formy občanské vybavenosti</i> | | | | |
| dotace MMR | | | | |
| i. Vyhlášena studentskou arch. Soutěž na studii | Do konce 2015 | Město | | V plnění |
| ii. je hotov stavební projekt | 1. pol. 2016 | Město | | |
| iii. je podán projekt | 1. pol. 2016 | Město | | |
| iv. je vysoutěžena stavební firma | 2016 | Město | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------|-------|-----|--|
| v. objekt je rekonstruován | Konec 2016 | Město | MMR | |
|----------------------------|------------|-------|-----|--|

Priorita 1.4 Snížení počtu a míry dluhů na bydlení, prevence zadlužování

Hlavní cíl 1.4.1 od roku 2016 bude 40 osob dlužících za bydlení ročně oddlužováno

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | Zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1.4.1.1 vznik proti-dluhové poradny – fungující 2x do měsíce 3 hodiny pro cca 50 klientů ročně | | | | |
| i. Vypracování a podání projektové žádosti na 3 roky | 2016 | Město, NNO, ASZ | OPZ | |
| ii. Je vysoutěžen dodavatel služby | Začátek 2016 | Město | OPZ | |
| iii. Pro poskytování služby je vyčleněno zázemí z bytového fondu města | konec 2015 | Město | | |
| iv. Zahájení realizace | 2016 | NNO | OPZ | |
| 1.4.1.2 (15) osob ročně řeší své dluhy za náklady za bydlení v právní poradně | | | | |
| i. Vypracování a podání projektové žádosti na 3 roky | 2016 | Město, NNO | OPZ | |
| ii. Je vysoutěžen dodavatel služby | 2016 | | OPZ | |
| iii. Zahájení realizace | 2016 | | OPZ | |
| 1.4.1.3 od 2016 ročně spolupracováno (TSP a bytová správa) s 15 osobami na tvorbě splátkových kalendářů a z toho 4 osobám bude umožněno odpracování dluhu vůči městu | | | | |
| i. Vypracování a podání projektové žádosti na TP na 3 roky | 2016 | Město | OPZ | |
| ii. Zahájení realizace TP | 2016 | | OPZ | |
| iii. nastavení spolupráce s bytovou správou | 2016 | | | |
| 1.4.1.4 od 2016 fungují 1 úvazek + 0,5 úvazku (metodické vedení) TSP jako registrovaná soc. služba Terénní programy na období tří let | | | | |
| i. Registrace sociální služby u KÚLK do konce 2015 | do konce 2015 | Město | | |
| ii. Vypracování a podání projektové žádosti na 3 roky | 2. Pol. 2015 | Město | OPZ | |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------|--|--|
| iii. Zajištění TSP, metodického vedení a zahájení realizace | | Město | | |
| iv. Registrace do sítě soc. služeb LK | Nejpozději duben 2016 | Město | | |

Priorita 1.5 Město Ralsko bude mít na svém území slušné a platící nájemníky

Hlavní cíl 1.5.1 Ralsko pomůže až 50 lidem ročně se získáním kompetencí vedoucím k udržení a získáním bydlení

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | Zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| <i>1.5.1.1 TSP Ralsko podpoří 10 osob ročně v získání či zamezení ztráty bydlení v bytech města při jednání s bytovou komisí města Ralska – realizuje se</i> | | | | |
| i. poskytování sociálního a dluhového poradenství cílové skupině | 2015 | TSP | Dotace ÚV | Realizuje se |
| ii. vyjednání možnosti a formy spolupráce s bytovou komisí města | 1. pol. 2015 | TSP | | Splněno |
| iii. podávat návrhy a doporučení pro bytovou komisi | 2. pol. 2015 | TSP | | V předstihu průběžně plněno |
| iv. podán projektový záměr na pokračování činnosti soc. a dluh. poradenství v rámci OPZ | 1. pol. 2015 | TSP, Město, ASZ | | Splněno |
| v. příprava a podání projektové žádosti | 2016 | TSP, Město, ASZ | | |
| iv. pokračování činnosti soc. a dluh. poradenství v rámci OPZ | 2016 | TSP | | |
| <i>1.5.1.2 od 2015 bude navázána spolupráce s Mimoní stran jejich bytů na Ploužnici (výměna informací, spolurozhodování o přidělení bytu, sladění pravidel)</i> | | | | |
| i. Město Ralsko; seznámení se s bytovou politikou Mimoně | 2015 | Město Ralsko | | |
| ii. Jednání mezi Ralskem a Mimoní o bytové politice; seznámení se s kritérii; návrh ke sjednocení | 2015 | Město Ralsko | | |

| | | | | |
|--|--------------|----------------------|-----|---------|
| konkrétních dílčích kritérií bytové politiky; Město Ralsko a Město Mimoň | | | | |
| iii. Navázání partnerství bytových komisí při přidělování bytů v majetku Mimoně na území Ralska | 2015 | Města Ralsko + Mimoň | | |
| iv. Rozhodování dle společných pravidel | 2016 | Města Ralsko + Mimoň | | |
| <i>1.5.1.3 od 2016 TSP a posléze i SAS ročně pracuje s 40 klienty na dodržování placení nákladů na bydlení a dalších kompetencích nájemníka</i> | | | | |
| i. Předloženy projektové záměry na TSP a SAS v Ralsku | 1. pol. 2015 | ASZ, Město, NNO | OPZ | splněno |
| ii. Příprava projektových žádostí | 2016 | ASZ, Město, NNO | OPZ | |
| iii. Odevzdání projektu | 2016 | ASZ, Město, NNO | OPZ | |
| iv. Soutěž na dodavatele SAS | 2016 | Město | | |
| v. Zahájení realizace projektů TSP a SAS | 2016 | NNO, Město | OPZ | |
| vi. Registrace do sítě soc. služeb LK | | NNO, město | | |

Hlavní cíl 1.5.2 Město bude od 2015 účinně eliminovat potenciální rozvoj SVL

| | | | | |
|--|--------------|-------------|-----|---------|
| <i>1.5.2.1 Ralsko vyhlásí uzávěru na zřizování soukromých ubytoven na území města do 2016</i> | | | | |
| <i>1.5.2.2 od 2015 činností 4 APK a TSP předchází rozvoji kriminality, sousedských svárů, patologií, dluhové problematiky, apod. – realizuje se; dále od 2016 z OPZ</i> | | | | |
| Předloženy projektové záměry na TSP a APK | 1. pol. 2015 | ASZ, Město, | OPZ | splněno |
| Příprava projektových žádostí | 2016 | ASZ, Město, | OPZ | |
| Odevzdání projektu | 2016 | ASZ, Město, | OPZ | |
| Výběrové řízení na APK | 2016 | ASZ, Město | | |

| | | | | |
|-----------------------------|------|-------|-----|--|
| Zahájení realizace projektů | 2016 | Město | OPZ | |
|-----------------------------|------|-------|-----|--|

2. oblast zaměstnávání

Priorita 2.1 Dlouhodobí uchazeči o zaměstnání budou mít potřebnou kvalifikaci a pracovní návyky pro úspěch na trhu práce

Hlavní cíl 2.1.1 Ročně bude od roku 2016 podpořeno programy na získání pracovních návyků, soft-skills, poradenstvím 100 znevýhodněných na trhu práce z Ralska

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| <i>2.1.1.1 Do konce 2015 20 lidí z Ralska absolvuje projekt „Nová šance“ OCHM – pozn. Téměř SPLNĚNO (19 rekvafikovaných; 10 úspěšně, 6 zaměstnaných)</i> | | | | |
| <i>2.1.1.2 Od 2016 Realizace programu pro soft-skills, prac. poradenství a rekvafikace pro 20 lidí ročně (NNO) + Práce na zkoušku</i> | | | | |
| i. Podání projektového záměru | 1. pol. 2015 | NNO, ASZ | | splněno |
| ii. Příprava projektu a jeho podání ŘO; konzultace s ÚP o zacílení rekvafikací a efektivitě projektu včetně podpory při rekvafikaci | 2016 | NNO, ASZ, Město? | | |
| iii. Vysoutěžení dodavatele projektu | | | | |
| iv. Zahájení realizace (oslovení CS, partnerství s ÚP, zapojení CS do projektu, oslovení potenciálních zaměstnavatelů a jejich zapojení ke spolupráci, atd.) | 2016 | NNO | OPZ | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|-----|---------|
| 2.1.1.3 ÚP Mimoň / ČL poskytne od 2015 pracovní poradenství 20 osobám z Ralska ročně; pozn.: REALIZUJE SE průběžně | | | | |
| 2.1.1.4 TSP poskytuje ročně základní pracovní poradenství v ind. formě 30 osobám ročně | | | | |
| i. Podání projektového záměru | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. Příprava projektu a jeho podání ŘO | 2016 | Město, ASZ | | |
| iii. Soutěžení dodavatele projektu | | | | |
| iv. Výběrové řízení na personální obsazení projektu | 2015/ 2016 | Město | OPZ | |
| v. Zahájení realizace (depistáž a zapojení CS; poskytování služeb) | 2016 | Město | OPZ | |
| 2.1.1.5 všech 10 VPP z Ralska je od roku 2016 ročně zapojeno do pracovních poradenských programů (PPP) za účelem pomoci jim následně uspět na trhu práce | | | | |
| Zjistit nabídku PPP a kontaktovat poskytovatele (i potenciální) | Do konce 2015 | Město | | |
| Zajistit nabídku pro pracovníky VPP | 2015/ 2016 | Město, ÚP | | |
| Zařadit VPP do PPP | 2016 | Město | | |
| 2.1.1.6 od 2016 je otevřen Job klub v Kuřívodech (v prostorách MěÚ) pro 12 lidí z Ralska ročně | | | | |
| i. Jednání o zajištění prostor pro Job klub | 2015 | Město, ÚP | | |
| ii. Plánování projektu – tipování CS | 2015 | ÚP | | |
| iii. Služba je nabídnuta CS prostřednictvím evidence ÚP | 2015/2016 | ÚP | | |
| iv. Zahájení realizace (1 běh: 8 týdnů – 2x týdně) | Podzim 2015/2016 | ÚP | | |
| 2.1.1.7 Od 2016 je poskytováno kariérové poradenství (semináře, workshopy) na ZŠ, SŠ, NZDM; i individuální prostř. SAS a TP (NNO) 50 dětem a mládežníkům ročně z Ralska | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|----------------------------|-----|---------|
| Podání projektových záměrů OPVVV a OPZ | 1. pol. 2015 | ASZ, Město, NNO | | splněno |
| Příprava projektu a jeho odevzdání ŘO | 2016 | ASZ, Město, NNO | | |
| Soutěž o dodavatele služby | 2016 | Město | | |
| Zahájení realizace | 2016 | | OPZ | |
| 2.1.1.8 od roku 2015/ 2016 je zapojeno 10 studentů ročně do stipendijních programů pro středoškoláky | | | | |
| i. zjistit možnosti stipendijních programů | průběžně | ZŠ, TSP, NNO (NZDM Náhlov) | | |
| ii. vytipovat cílovou skupinu a nabídnout jí stipendia | Průběžně | ZŠ, TSP, NNO (NZDM Náhlov) | | |
| iii. podání žádosti o stipendium | průběžně | ZŠ, TSP, NNO (NZDM Náhlov) | ... | |

Priorita 2.2 V Ralsku bude dostatek pracovních příležitostí pro místní i pro lidi s nízkou kvalifikací

Hlavní cíl 2.2.1 V Ralsku do roku 2017 vznikne 150 nových pracovních míst

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 2.2.1.1. Město vytvoří do konce 2017 podmínky pro velké zaměstnavatele (150 bytů, úlevy dle podmínek, mateřská školka na Ploužnici) | | | | |
| i. zaměstnavatel KV Final jedná s majiteli bytů | 2015 | KV Final, Město | | |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|---------|
| ii. projektová dokumentace na stavbu MŠ a je připravena | 2015 | Město | | |
| iii. podán projektový záměr na stavbu MŠ | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | |
| iv. podání projektové žádosti | 2016 | Město | IROP (KPSVL) / MMR | |
| v. zahájení stavebních prací | 2016 | Město | IROP (KPSVL) / MMR | |
| vi. MŠ je otevřena | 2017 | Město | IROP (KPSVL) / MMR | |
| 2.2.1.2 od roku 2016 je zaměstnáno až 20 osob ročně na podporovaných pracovních místech z projektů NNO Viz rekvalifikace (bod 2.1.1.2. + oslovování zaměstnavatelů, příprava na pohovory, atd. | | | | |
| 2.2.1.3 Od 2016 je zahájena činnost domovníků na Ploužnici (byty Ralska; 2 osoby) | | | | |
| i. Podán projektový záměr (fíše) ŘO | 1. pol. 2015 | město | | splněno |
| ii. Práce na přípravě projektu a zapojení partnerů | 2016 | Město, NNO, ÚP | | |
| iii. Odevzdání projektu ŘO | 2016 | Město, NNO, | | |
| iv. Výběr kandidátů a koordinace činnosti | 2016 | Město | | |
| v. Zahájení realizace | 2016 | NNO | OPZ | |
| 2.2.1.4 Od 2016 je vytvořeno 5 SÚPM v Ralsku | | | | |
| i. Dohoda s ÚP o čerpání financí na SÚPM | 2015 | Město | | |

| | | | | |
|--|--------------|------------|-----|---------|
| ii. Hledání pracovníků na dané pozice | 2015/ 2016 | ÚP, Město | | |
| iii. Vytvoření pracovních pozic – 2016 až 2017 | 2015/ 2016 | Město, ÚP | | |
| 2.2.1.5 Od 2016 je zařazeno 10 lidí do komunitní práce v Ralsku ročně | | | | |
| i. Podání projektové výzvy na komunitní práci | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | |
| ii. Příprava a odevzdání projektu | 2016 | Město | | |
| iii. Realizace | 2016 | Město | OPZ | |
| 2.2.1.6 do konce 2016 bude 100 osob z Ralska pracovat v KV Final, | | | | |
| 2.2.1.7 do doby 2017 bude 20 osob z Ralska pracovat v DK Bohemia (zámečnictví) | | | | |
| 2.2.1.8 Město ročně zaměstná 8 VPP na 12 měsíců – REALIZUJE SE (pozn. Dle ÚP lze počet VPP navýšit) | | | | |
| 2.2.1.9 Město implementuje do konce 2016 podmínku 10% ve VZ a uplatňuje ji při nejbližších plánovaných akcích (zbudování MŠ na Ploužnici a zbudování pošty, lékaře a knihovny v Kuřívodech, atp.) | | | | |
| 2.2.1.10 Od roku 2016 vznikne sociální podnik (firma) zaměřený na technické služby a malé stavební práce a demolice, který ročně zaměstná 18 osob z Ralska | | | | |
| i. Podání projektového záměru na soc. firmu | | | | splněno |
| ii. Založení firmy | | | | |
| iii. Zpracování podnikatelského záměru a plánu | | | | |
| iv. Příprava a odevzdání projektu | | | OPZ | |
| v. Marketingový plán a vstup na trh | | | OPZ | |
| vi. Realizace (výběr zaměstnanců, zahájení prací) | | | OPZ | |

Priorita 2.3 Dojíždění za prací nebude překážkou

Hlavní cíl 2.3.1 Do 2017 je zajištěna doprava do zaměstnání (včetně směnného provozu) pro 50 lidí z Ralska

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 2.3.1.1. Do 2017 je zajištěn svoz 50 zaměstnanců v rámci všech částí Ralska v podobě pravidelné kyvadlové linky (mikrobus/autobus) | | | | |
| i. město zahájí jednání se zaměstnavateli o potřebě spojů | 2015 | Město | | splněno |
| ii. město zahájí jednání s potencionálními dopravci Compag / ČSAD | 2015 | Město | | |
| 2.2.1.2 od počátku 2016 budou posíleny autobusové spoje mezi Stráží a Mimoní okolo 22 hodiny; Bělá – Kuřívody | | | | |
| i. Město zahájí jednání s dopravci | 2015 | Město | | splněno |

3. oblast Bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů

Priorita 3.1 Zabezpečit potřebné sociální a prarodinné služby

Hlavní cíl 3.1.1 Od ledna 2016 je zabezpečeno zázemí pro SAS, TSP a od pol. 2017 pro další služby

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.1.1.1 je udrženo zázemí pro TSP v bytě na Ploužnici – REALIZUJE SE | | | | |
| 3.1.1.2 od 2016 je provizorně zabezpečeno zázemí pro SAS na Ploužnici | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|-------|------|---------|
| i. Město vyčlení adekvátní prostory pro poskytování služby SAS | Do konce 2015 | Město | | |
| 3.1.1.3 do konce 2017 je na Ploužnici otevřeno centrum sociálních služeb (CSS; zázemí pro různé aktivity včetně sociálních služeb). Součástí centra je NZDM, SAS, předškolní klub a rodinné centrum, právní a dluhová poradna, atd. | | | | |
| i. podání projektového záměru | 1. pol. 2015 | Město | | splněno |
| ii. příprava projektu a odevzdání | 2016 | Město | | |
| iii. příprava projektové dokumentace | 2016 | Město | IROP | |
| iv. zahájení stavebních prací | 2016 | | IROP | |
| v. stavba je dokončena | 2017 | | IROP | |

Hlavní cíl 3.1.2 Od ledna 2016 jsou poskytovány sociální a prorodinné služby

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.1.2.1 od 2016 SAS – terénně 3 úvazky, kapacita cca 30 rodin (Ploužnice + Náhlov), cca 10 rodin na jednoho pracovníka | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | NNO | | |
| ii. příprava projektu a odevzdání | 2016 | NNO | | |
| iii. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální obsazení vč. metodického vedení) | 2016 | NNO | OPZ/ IP LK | |
| 3.1.2.2 od 2016 funguje TSP města – 1,5 úvazku (120 klientů ročně) | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město | | splněno |
| ii. registrace sociální služby na KÚLK | 2015 | Město | | |
| iii. příprava projektu a odevzdání | 2016 | Město | | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------|------------|---------|
| iv. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální obsazení vč. metodického vedení) | 2016 | Město | OPZ | |
| v. registrace do základní sítě sociálních služeb LK | Nejpozději – duben 2016 | Město | | |
| 3.1.2.3 od 2016 bude v Náhlově ambulantně působit NZDM (každý všední den a v sobotu) | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | NNO | | |
| ii. příprava projektu a odevzdání | 2016 | NNO | | |
| iii. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální obsazení vč. metodického vedení) | 2016 | NNO | OPZ IP LK | |
| 3.1.2.4 od 2016 bude na Ploužnici NZDM | | | | |
| 3.1.2.5 od 2017 bude na Ploužnici NZDM ambulantně v tzv. Ruské škole | | | | |
| i. podán projektový záměr | | NNO | | |
| ii. příprava projektu a odevzdání | 2016 | NNO | | |
| iii. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální obsazení vč. metodického vedení) | 2017 | NNO | OPZ/ IP LK | |
| 3.1.2.6 od 2016 – předškolní klub na Ploužnici – 2 úvazky – okamžitá kapacita 15 dětí | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | NNO | | splněno |
| ii. příprava projektu a odevzdání | 2016 | NNO | | |
| iii. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální obsazení vč. metodického vedení) | 2016 | NNO | OPVVV | |
| 3.1.2.7 od poloviny 2017 bude předškolní klub a rodinné centrum pod SAS (na Ploužnici/ Ruská škola) | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | NNO | | splněno |

| | | | | |
|--|--------------|------------|-------|---------|
| ii. příprava projektu a odevzdání | 2016 | NNO | | |
| iii. zahájení realizace (včetně příp. výběrového řízení na personální obsazení vč. metodického vedení) | 2016 | NNO | OPZ | |
| 3.1.2.8 od roku 2016 je zahájena činnost Otevřeného klubu v maringotce na Ploužnici pro 30 dětí a mladistvých ročně | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | NNO | | splněno |
| ii. příprava projektu a odevzdání | | | | |
| iii. zajištění realizátora projektu | | | | |
| iv. zajištění a vybavení maringotky | | | OPVVV | |
| v. zahájení realizace | | | OPVVV | |
| 3.1.2.9 od roku 2016 bude zabezpečeno dluhové a právní poradenství (2x do měsíce pro cca 50 klientů ročně) | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | NNO, Město | | splněno |
| ii. příprava projektu a odevzdání | 2016 | NNO, Město | | |
| iii. zajištění realizátora projektu | Konec 2015 | Město | OPZ | |
| v. zahájení realizace | 2016 | NNO, Město | OPZ | |

Priorita 3.2 Zajistit zdravý osobnostní vývoj dětí a mládeže v sociálně vyloučených rodinách (zdravé rodinné klima)

Hlavní cíl 3.2.1 Od ledna 2016 bude fungovat prevence pro případy zanedbání výchovy a zdravého rozvoje dětí pro 30 dětí a rodin ročně

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.2.1.1 od r. 2016 vznikne SAS pro kapacity 30 dětí a rodin ročně | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | NNO, | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2016 | NNO, | | |
| iii. soutěž o dodavatele služby (bude-li žadatelem Město) | 2016 | Liberecký kraj | | |
| iv. zahájení realizace | 2016 | NNO | OPZ/ IP LK | |
| 3.2.1.2 zachovat TSP města –v úvazcích 1.0 + 0.5 (metod. vedení) od 2016 | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2016 | Město | | |
| iii. registrace sociální služby na KÚLK | 2. pol. 2015 | Město | | Realizuje se |
| iv. zahájení realizace projektu | 2016 | Město | OPZ | |
| v. registrovat službu do sítě soc. služeb LK | Nejpozději Duben 2016 | Město | | |
| 3.2.1.3 od ledna 2016 bude poskytována pomoc potravinové banky pro potřebné rodiny v celém Ralsku | | | | |
| i. zajištění realizátora/ distributora potravinové pomoci | 2016 | Město, ASZ, NNO | | |
| ii. zajistit adekvátní prostor pro skladování potravin | 2016 | Město | | |

Hlavní cíl 3.2.2 Zhruba 50 rodičů ze sociálně vyloučených lokalit je ročně podpořeno v získávání rodičovských kompetencí

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.2.2.1 od r. 2016 je poskytována SAS s kapacitou 30 rodin ročně | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | NNO, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2016 | NNO, | | |
| iii. soutěž o dodavatele služby | 2015/2016 | Liberecký kraj | | |
| iv. zahájení realizace | 2016 | NNO | OPZ/ IP LK | |
| 3.2.2.2 zachovat TSP města – v úvazcích 1.0 + 0.5 (metod. vedení) od 2016 | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2016 | Město | | |
| iii. registrace sociální služby na KÚLK | 2. pol. 2015 | Město | | Realizuje se |
| iv. zahájení realizace projektu | 2016 | Město | OPZ | |
| v. registrovat službu do sítě soc. služeb LK | Nejpozději Duben 2016 | Město | | |
| 3.2.2.3 od poloviny 2017 je otevřeno rodinné centrum | | | | |

Hlavní cíl 3.2.3 Zajistit zdravou výživu dětí/ pravidelné stravování

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.2.3.1 od ledna 2016 bude poskytována pomoc potravinové banky pro potřebné rodiny v celém Ralsku | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------|--|--|
| i. zajištění realizátora/ distributora potravinové pomoci | 2015 | NNO | | |
| ii. zajistit adekvátní prostor pro skladování potravin | 2015/2016 | Město | | |
| 3.2.3.2 zajištění obědů v MŠ a ZŠ pro min. 5 dětí z rodin v hmotné nouzi – každoročně od 2016 | | | | |
| i. vytipování cílové skupiny | Od 2015 (průběžně) | MŠ, ZŠ, Město | | |
| ii. zajištění financování (nadace, rozpočet Města, atd.) | Od 2015 (průběžně) | MŠ, ZŠ, Město | | |
| iii. realizace | 2016 - 2018 | MŠ, ZŠ, Město | | |
| 3.2.3.3 Od školního roku 2015/2016 město Ralsko poskytuje příspěvek na obědy pro děti v posledním ročníku MŠ | | | | |

Priorita 3.3 Snížení počtu a míry zadlužených lidí, prevence zadlužování

Hlavní cíl 3.3.1 přibližně 100 zadlužených osob je ročně oddlužováno

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.3.1.1 od ledna 2016 je 70 lidí ročně je oddlužováno prostřednictvím spolupráce s TSP (viz 3.2.1.2 a 3.2.2.2) | | | | |
| 3.3.1.2 vznik proti-dluhové poradny na Ploužnici – fungující 2x do měsíce 3 hodiny pro cca 50 klientů ročně | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2016 | Město, NNO | | |
| iii. zajištění vhodných prostor z bytového fondu města Ralsko | 2015 | Město | | |
| iv. Je vysoutěžen dodavatel služby | 2016 | Město | | |

| | | | | |
|--|------|------------|--|------------------------|
| v. zahájení realizace služby | 2016 | Město/ NNO | | |
| 3.3.1.3 od ledna 2016 řeší 50 osob ročně své dluhy v právní poradně | | | | |
| 3.3.1.4 TSP a bytová správa spolupracují na tvorbě splátkových kalendářů či odpracování dluhu - vůči městu – REALIZUJE SE – 30 LIDÍ ROČNĚ | | | | |
| i. P. Švehla informuje a kontaktuje klienty z hlediska dluhů na bydlení – TSP dojednává splátkové kalendáře | | TSP, Město | | PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ |

Hlavní cíl 3.3.2 Od ledna 2016 zvýšení finanční gramotnosti u 100 dětí ročně

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.3.2.1 od ledna 2016 je 100 dětí ročně v NZDM a ZŠ zasaženo programem finanční gramotnosti | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2016 | Město, ZŠ. NNO | | |
| iii. realizace | 2016 | Město | OPVVV | |

Priorita 3.4 Posílit bezpečnost na území Ralska

Hlavní cíl 3.4.1 Pocit bezpečnosti na území Ralska se v období od roku 2015 do 2016 zvýší

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.4.1.1 zpracovat studii pocitu bezpečí do roku 2016 | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------------------|------------------------|---------|
| i. sběr dat + dotazníkové šetření | 2016 | Město, PČR, MP | | |
| 3.4.1.2 udržet 4 APK do r. 2016 z finančních zdrojů města, od roku 2017 z OPZ | | | | |
| i. dotace na 2015/16 byla přiznána | 1. pol. 2015 | Město, MP | (PK) MV ČR | |
| ii. podán projektový záměr na roky 2016, 2017, 2018 | 2016 | Město, MP | OPZ | splněno |
| iii. příprava a odevzdání projektu | 2016 | Město | | |
| iv. realizace | 2016 - 2018 | Město, MP | OPZ | |
| 3.4.1.3 od roku 2016 napojit kamerový systém na PČR OOP Mimoň | | | | |
| i. zahájit jednání města s PČR OOP Mimoň | 2015 | Město | | |
| ii. je vybrán dodavatel | 2016 | Město | | |
| iii. systém je propojen a funguje | Konec 2016 | Město, dodavatel, PČR | | |
| 3.4.1.4 od roku 2016 rozšířit KS o dvě kamery na Ploužnici a 1 v Kuřívodech | | | | |
| Požádat o dotaci | ¼ 2016 | Město | PK (MVČR) | |
| Instalovat kamery a propojit je s PČR OOP Mimoň | 1. pol. 2016 | | | |
| 3.4.1.5 od roku 2016 se zlepší veřejné osvětlení v Náhlově a na Ploužnici | | | | |
| i. zpracování analýzy pocitu bezpečí – vytipována vhodná místa a rozsah | 2016 | Město | | |
| ii. příprava projektové žádosti | 2016 | Město | MMR / popř. PK MVČR | |
| iii. vybrán dodavatel prací | 2016 | Město | | |
| iv. zahájení prací | 2016 | | MMR / popř. | |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------------|---------|
| | | | PK MVČR | |
| v. nové osvětlení je instalováno | Konec 2016 | | MMR / popř. PK MVČR | |
| 3.4.1.6 Od 2016 je zahájena činnost domovníků na Ploužnici (byty Ralska; 2 osoby) | | | | |
| i. Podán projektový záměr (fíše) ŘO | 1. pol. 2015 | město | | splněno |
| ii. Práce na přípravě projektu a zapojení partnerů | 2016 | Město, NNO, ÚP | | |
| iii. Odevzdání projektu ŘO | 2016 | Město, NNO, | | |
| iv. Výběr kandidátů a koordinace činnosti | 2016 | Město | | |
| v. Zahájení realizace | 2016 | NNO | OPZ | |

Priorita 3.5 Předcházet rizikovému chování dětí a mládeže a účinně je řešit

Hlavní cíl 3.5.1 u 120 dětí a mládežníků ročně jsou od 2016 učiněny kroky vedoucí k předcházení užívání OPL

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.5.1.1 od 2016 je zajištěn program prevence kriminality / osvětlová činnost v oblasti drog pro školy v NZDM a ZŠ, jímž je zasaženo 100 dětí ročně | | | | |
| i. podán projektový záměr | | Město, NNO | OPZ | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | | Město NNO | | |
| iii. je vybrán dodavatel služby (bude-li žadatelem město) | | Město | | |

| | | | | |
|--|-------------|------------|------------|---------|
| iv. služba je nabízena NZDM a ZŠ a je realizována | | NNO | OPZ | |
| 3.5.1.2 od času 2016 se ročně 80 dětí účastní volnočasových aktivit nebo je klientelou NZDM | | | | |
| i. Projektové záměry podány | 1.pol. 2015 | NNO | OPZ, OPVVV | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektů | 2016 | Město, NNO | | |
| iii. realizace projektů | 2016 | Město, NNO | OPZ, OPVVV | |

Hlavní cíl 3.5.2 míra rizikového chování u 200 dětí a mládeže se sníží od času 2016

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 3.5.2.1 od 2016 je zajištěn program prevence kriminality / osvětová činnost v oblasti drog pro školy v NZDM a ZŠ, jímž je zasaženo 100 dětí ročně | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1.pol. 2015 | Město, NNO | OPZ | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2016 | Město NNO | | |
| iv. služba je nabízena NZDM a ZŠ a je realizována | 2016 | NNO | OPZ | |
| 3.5.2.2 od 2016 se ročně 80 dětí z lokality Náhlov a Ploužnice účastní volnočasových aktivit a programu v NZDM a od poloviny 2017 70 dětí na Ploužnici | | | | |
| i. Projektové záměry podány | 1.pol. 2015 | NNO | OPZ, IROP | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektů | 2016 | Město, NNO | | |
| iii. realizace projektu NZDM Náhlov | Od 2016 | Město, NNO | OPZ, OPVVV | |
| iv. příprava projektové dokumentace na výstavbu komunitního centra na Ploužnici | 2016 | Město | IROP | |
| v. je vybrán dodavatel stavebních prací | 2016 | Město | IROP | |

| | | | | |
|--|---------|---------------------|------|--|
| vi. stavební práce zahájeny | 2016 | Město, dodavatel | IROP | |
| vii. stavební práce dokončeny | 2017 | Město, dodavatel | IROP | |
| viii.vybrán dodavatel služeb | 2017 | Město | OPZ | |
| ix. služby jsou poskytovány | 2017 | NNO | OPZ | |
| <i>3.5.2.3 od času 2016 proběhnou ročně tábory pro 50 dětí z Ralska a 10 víkendových pobytů pro 70 dětí; nyní realizováno v rámci PK MVČR</i> | | | | |
| i. Podána projektová žádost | | Město | | |
| ii. příprava a odevzdání projektu | | Město NNO | | |
| iii. je vybrán dodavatel služby (bude-li žadatelem město) | | Město | | |
| iv. zahájení realizace | Od 2016 | Město NNO | | |

4. Oblast Vzdělávání

Priorita 4.1 zajistit předškolní přípravu dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí

Hlavní cíl 4.1.1 od září 2016 projde alespoň 80% dětí ve věku 3-6? let alespoň jeden rok trvající předškolní přípravou

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4.1.1.1 od školního roku 2016/17 je otevřena MŠ na Ploužnici s kapacitou pro max. 48 dětí (dvě třídy) – (pozn. Tzv. Ruská škola) | | | | |
| i. Podán projektový záměr ŘO MMR (IROP) | 1. pol. 2016 | Město | | splněno |
| ii. Stavební povolení, projektová dokumentace | 1. pol. 2016 | Město | Město | splněno |
| iii. Příprava a odevzdání projektu MMR/ IROP | 2. pol. 2016 | Město | | |
| iv. Zahájení stavebních prací | 2017 | Město/ dodavatel | IROP/ MMR | |
| v. Zahájení provozu | 2017/ 2018 | Město | | |
| 4.1.1.2 od 2016 je předškolnímu klubu na Ploužnici k dispozici adekvátní prostor | | | | |
| poskytovatel jedná o přidělení adekvátního prostoru | 2015 | | | Realizuje se |
| Město Ralsko vyčlení adekvátní prostory např. v tzv. Ruské škole | | | | nesplněno |
| 4.1.1.3 od 2016 je zajištěna činnost předškolního klubu (PK) na Ploužnici v objemu 2 úvazky s kapacitou 15 dětí (kapacita vázána na prostory) | | | | |
| i. Podán projektový záměr | 2. pol. 2015 | NNO | OPVVV | Realizuje se |
| ii. Příprava a odevzdání projektu ŘO | 2016 | NNO, Město | | |
| iv. Je zajištěno zázemí | Konec 2015 | Město | Jedná se | |
| v. Zahájení činnosti | Škol. Rok 2016/ 2017 | NNO | OPVVV | |
| 4.1.1.4 město Ralsko přispívá nadále každoročně 3.500 Kč/ dítě/ rok MŠ Osečná, kam docházejí děti z Náhlova | | | | |
| 4.1.1.5 MŠ v Osečné navštěvuje od školního roku 2015/16 ročně 90% předškolních dětí z Náhlova; 2015/ 2016 – 10 míst | | | | |
| 4.1.1.6 od ledna 2016 je poskytována SAS v terénní a od 2017 i v ambulantní formě na Ploužnici (součástí je i RC/PK) a v terénní formě | | | | |

| <i>v Náhlově a Kuřívodech pro 80 rodin (3.0 úvazku) v rámci Mimoně a Stráže pod Ralskem („Mimoňsko“ dle IP)</i> | | | | |
|---|-----------------------|------------|------------|--|
| Podán projektový záměr | | Město | OPZ | |
| Příprava a odevzdání projektu ŘO | | Město, NNO | | |
| Je vysoutěžen realizátor projektu (bude-li žádat město) | | Město | | |
| Zahájení realizace | 2016 | NNO | OPZ/ IP LK | |
| Registrace v krajské síti sociálních služeb | Nejpozději duben 2016 | NNO | | |
| Vytvořeno zázemí pro ambulantní formu (viz cíl 3.1.1.3) | 2017 | | IROP | |
| 4.1.1.7 do otevření MŠ na Ploužnici je zachován svoz cca 25 dětí do a z MŠ v Kuřívodech – dvě auta – REALIZUJE SE (zjistit možnost financování z OPV VV) | | | | |
| 4.1.1.8 Jsou hledány možnosti (nadace) na doplácení obědů pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí v MŠ – zejména v předškol. ročnících | | | | |
| 4.1.1.9 MŠ v Kuřívodech rozšíří svou kapacitu na 50 dětí od školního roku 2016/ 2017 | | | | |

Hlavní cíl 4.1.2 od 2016 jednotlivá předškolní zařízení spolupracují mezi sebou a se sociálními službami

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 4.1.2.1 práce s dětmi je od 2016 doprovázena prací v terénu v rodině (SAS) – nabídka i pro MŠ (viz 4.1.1.6) | | | | |
| 4.1.2.2 1x za měsíc navštěvují vybrané děti z předškolního klubu MŠ v rámci tzv. adaptačních dnů (aktivita projektu OPV VV- viz 3.1.2.6) | | | | |
| i. nastavení pravidelné spolupráce PK a MŠ | 2016 | NNO | OPV VV | Průběžně plněno |

Hlavní cíl 4.1.3 od r. 2016/17 jsou vzdělávání a externě podporování pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ, které navštěvují děti z Ralska pro práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| <i>4.1.3.1 od 2016 je zajištěno každoročně 5 dvoudenních kurzů/rok pro pedagogické pracovníky</i> | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2015/ 2016 | Město, ZŠ | | |
| iii. hledání a soutěžení dodavatele služby | 2015/ 2016 | Město, ZŠ | | |
| iv. realizace kurzů | 2016/ 2017 | NNO/ dodavatel | OPVVV | |
| <i>4.1.3.2 od 2016 je zajištěn externista pro 6 supervizi ročně pro pedagogické pracovníky po 2 hodinách (skupinové) a pro každého pracovníka individuálně 3 hodiny ročně</i> | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2015/ 2016 | Město, ZŠ | | |
| iii. hledání a kontraktování supervizora | 2016 | Město, ZŠ | | |
| iv. realizace supervize | 2016 | NNO/ dodavatel | OPVVV | |
| <i>4.1.3.3 je zajištěn externí logoped, psycholog a speciální pedagog</i> | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2015/ 2016 | Město, ZŠ | | |
| iii. hledání a kontraktování logopeda a speciálního pedagoga | 2016 | ZŠ | | |
| iv. realizace | 2016/ 2017 | dodavatel | OPVVV | |

| 4.1.3.4 je zajištěn AP do ralských MŠ na Ploužnici na 1,0 úvazku | | | | |
|---|--------------|------------|-------|---------|
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2015/ 2016 | Město, MŠ | | |
| iii. výběrové řízení na AP | 2016 | MŠ | | |
| iv. realizace | 2016/ 2017 | AP/ MŠ | OPVVV | |

Priorita 4.2 podpořit úspěšnost dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí na základní škole

Hlavní cíl 4.2.1 Do roku 2017 je každoročně zajištěno doučování pro 40 dětí s prospěchovými problémy a dětí ze soc. znevýhodněného prostředí za účelem snížení prospěchových rozdílů mezi nimi a dětmi z majority

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4.2.1.1 od 2016 funguje pod SAS program doučování v rodinách = 20 rodin ročně (viz 4.1.1.6) | | | | |
| 4.2.1.2 je udržen program doučování v klubovně na Ploužnici (20 dětí/rok) | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2015/ 2016 | Město | | |
| iii. realizace | 2016/ 2017 | Město | OPVVV | |

| | | | | |
|--|--------------|------------|------------|--|
| 4.2.1.3 od 2016 je doučováno 25 dětí ročně v NZDM Náhlov + Ploužnice | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | NNO | | Splněno (zatím jen OPZ – děti 15+; OPVVV ještě ne) |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2015/ 2016 | NNO | | |
| iii. realizace | 2016 | NNO | OPZ/ IP LK | |
| 4.2.1.4 od pol. 2017 je v NZDM Ploužnice doučováno 20 dětí ročně (viz 3.1.2.5 a 3.5.2.2) | | | | |
| 4.2.1.5 od školního roku 2016/17 jsou zabezpečeni na ZŠ v Ralsku, Mimoni a Osečné 4 AP pro sociálně znevýhodněné děti | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2015/ 2016 | Město, ZŠ | | |
| iii. výběrové řízení na AP | 2016 | ZŠ | | |
| iv. realizace | 2016/ 2017 | AP/ ZŠ | OPVVV | |

Hlavní cíl 4.2.2 Je aktivně řešeno záškoláctví od roku 2017

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4.2.2.1 do konce roku 2015 jsou domluvena pravidla spolupráce ZŠ, pediatrů, TP města a SAS, OSPOD a APK pro potírání záškoláctví (platforma – 2 až 4 setkání v průběhu školního roku; realizace od 2016/ 2017) | | | | |

4.2.2 od školního roku 2016/17 jsou ročně vzděláváni pro práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a jinak podpoření pedagog. prac. ZŠ v Ralsku, Osečné a Mimoni

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4.2.2.1 od školního roku 2016/17 je zajištěna činnost školního psychologa na 1,0 úvazku a speciálního pedagoga na 0,5 úvazku | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2. pol. 2015/ 2016 | Město, ZŠ, NNO | | |
| iii. výběrové řízení na obsazení pozic | 2015/ 2016 | ZŠ | | |
| iv. realizace | 2016 - 2018 | ZŠ | OPVVV | |
| 4.2.2.2 od 2016 zajištěno každoročně 5 dvoudenních kurzů/rok pro pedagog. Prac. ze ZŠ v Mírové, Osečné, Kuřívody, sídliště pod Ralskem | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2. pol. 2015/ 2016 | Město, ZŠ | | |
| iii. hledání a soutěžení dodavatele služby | 2015/ 2016 | Město, ZŠ | | |
| iv. realizace kurzů | 2016 | NNO/ dodavatel | OPVVV | |
| 4.2.2.3 od 2016 je zajištěn externista pro 6 supervizí ročně pro pedagogické pracovníky po 2 hodinách (skupinové) a pro každého pracovníka individuálně 3 hodiny ročně | | | | |
| i. podán projektový záměr | 1. pol. 2015 | Město, ASZ | | splněno |
| ii. příprava a odevzdání projektu | 2. pol. 2015/ 2016 | Město, ZŠ | | |
| iii. hledání a kontraktování supervizora | 2016 | Město, ZŠ | | |
| iv. realizace supervize | 2016 | NNO/ dodavatel | OPVVV | |

Priorita 4.3 podpořit děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí k navazujícímu vzdělání (připravit děti a mládež na trh práce)

Hlavní cíl 4.3.1 90% dětí z Ralska od 7. třídy ZŠ ročně bude podpořeno k navazujícímu vzdělání po skončení povinné školní docházky ve vzdělávání na středním stupni

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| <i>4.3.1.1 od 2016 jsou zavedeny programy kariérového a pracovního poradenství NNO pro školy a NZDM</i> | | | | |
| <i>4.3.1.2 od 2016 je zaveden pro školy a NZDM program zvyšování finanční gramotnosti</i> | | | | |
| <i>4.3.1.3 jsou zajištěny pravidelné ochutnávky oborů středních škol od 7.třídy ZŠ – pozn. tzv. Burza škol – Č.L.</i> | | | | |
| <i>4.3.1.4 od 2016 je jako fakultativní činnost NZDM zajištěn program podpory vzdělávání středoškoláků</i> | | | | |

Hlavní cíl 4.3.2 Mládež ze SVL studující střední školu je podpořena k jejímu úspěšnému dokončení

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| <i>4.3.2.1 Minimálně 10 středoškoláků ročně je od 2016 podpořeno programy doučování</i> | | | | |
| <i>4.3.2.2. od roku 2016 je jako fakultativní činnost NZDM zajištěn program podpory vzdělávání středoškoláků</i> | | | | |
| <i>4.3.2.3. středoškoláci mají možnost využívat od škol. Roku 2016 / 2017 dostupné stipendijní programy</i> | | | | |

Priorita 4.4 zabezpečit dětem a mládeži zdravé trávení volného času

Hlavní cíl 4.4.1 od roku 2016 se 30 dětí ročně se účastní vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit v NZDM

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| <i>4.4.1.1 od 2016 je zabezpečeno poskytování služby NZDM Náhlov v objemu 2 úvazků pro 20 dětí ročně (viz 3.1.2.3)</i> | | | | |
| <i>4.4.1.2 od 2016 je zabezpečeno poskytování terénní a ambulantní formy NZDM na Ploužnici v rozsahu min. 4 úvazků pro 80 dětí ročně (viz 3.1.2.4)</i> | | | | |
| <i>4.4.1.3 od poloviny 2017 je poskytována ambulantní forma služby NZDM na Ploužnici (v novém Centru sociálních služeb) v objemu 3 úvazků pro 50 dětí ročně (viz 3.1.2.5)</i> | | | | |

Hlavní cíl 4.4.2 od roku 2016 se 180 dětí ročně účastní vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit mimo NZDM

| SPECIFICKÉ CÍLE / KROKY | termín | zodpovědnost | zdroje | plnění |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| <i>4.4.2.1 od 2016 je zabezpečeno pokračování kroužků v klubovně na Ploužnici v objemu 2 úvazků pro 40 dětí ročně</i> | | | | |
| <i>4.4.2.2 od 2016 je zahájena činnost Otevřeného klubu v maringotce na Ploužnici pro 30 mladistvých ročně (viz 3.1.2.8)</i> | | | | |
| <i>4.4.2.3 od 2016 je zajištěno 10 víkendů pro děti a mládež ročně na Ploužnici a 10 víkendů pro děti a mládež ročně v Náhlově</i> | | | | |
| <i>4.4.2.4 od roku 2016 je každý rok zajištěn letní tábor města pro 50 dětí z Ralska</i> | | | | |
| <i>4.4.2.5 Realizace jednorázových akcí a výletů</i> | | | | |

SEZNAM ZKRATEK

| | |
|---------------|--|
| AP | Asistent pedagoga |
| APK | Asistent prevence kriminality |
| APZ | aktivní politika zaměstnanosti |
| ASZ | Agentura pro sociální začleňování (odbor Úřadu vlády ČR) |
| CS | cílová skupina |
| FČ | Fakultativní činnost |
| HN | Hmotná nouze |
| IP | Individuální projekt |
| IROP | Integrovaný regionální operační program |
| KA | Klíčová aktivita |
| KoP ÚP | Kontaktní pracoviště úřadu práce |
| KPSVL | Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám |
| KrP ÚP | Krajské pracoviště úřadu práce |
| LP | Lokální partnerství |
| MěP | Městská policie |

| | |
|--------------|--|
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| MVČR | Ministerstvo vnitra |
| NNO | nevládní nezisková organizace |
| NZDM | nízkoprahové zařízení pro děti a mládež |
| OP | Operační orgán |
| OPL | Omamné a psychotropní látky |
| OPVVV | Operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání |
| OPZ | Operační program Zaměstnanost |
| OSPOD | Orgán sociálně právní ochrany dítěte |
| OSVaZ | odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| PČR | Policie České republiky |
| PK | Předškolní klub |
| PMS | probační a mediační služba |
| PPP | Pedagogicko-psychologická poradna |
| PS | pracovní skupina |
| RIP | Regionální individuální projekt |
| RK | rekvalifikační kurz |
| ŘO | Řídící orgán |
| SAS | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi |
| SF | sociální firma |
| SFRB | Státní fond rozvoje bydlení Ministerstva pro místní rozvoj |
| SPSZ | strategický plán sociálního začleňování |
| SS | sociální služba |
| SÚPM | společensky účelná pracovní místa |
| SVL | sociálně vyloučená lokalita |
| TP | Terénní programy |

| | |
|------------|---|
| TSP | terénní sociální práce/terénní sociální pracovník |
| ÚP | úřad práce |
| VPP | veřejně prospěšné práce |
| VS | veřejná služba |



STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ RALSKO PŘÍLOHA 1 - TABULKY INDIKÁTORŮ

VSTUPNÍ RÁMCOVÉ INDIKÁTORY

V této tabulkové části SPSZ jsou kvantifikovány jednotlivé ukazatele sociálního vyloučení, nebo prostého stavu sledovaných jevů. Těmito indikátory je zachycen výchozí stav před změnou – před implementací strategického plánu a realizací jím navržených opatření. Tyto ukazatele by měly být průběžně evaluovány tak, aby bylo možné po skončení platnosti SPSZ zachytit hodnoty výstupu a tedy míru jeho plnění.

Kontextové ukazatele - výchozí stav

| Název ukazatele | Definice | Jednotka | Výchozí hodnota |
|---|--|----------|-----------------|
| VZDĚLÁVÁNÍ – pouze za ZŠ a MŠ Ralsko a Osečná | | | |
| Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření | Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření (viz vysvětlivky) podle věku (předškolní, ZŠ, SŠ) za poslední školní rok. | dítě/žák | 35 |

| | | | |
|---|---|----------|----|
| Záškoláctví ve školách vzdělávajících děti ze sociálně vyloučených lokalit | Počet žáků s neomluvenými hodinami nebo opakovaným skrytým záškoláctvím ve školách vzdělávajících děti ze sociálně vyloučených lokalit za poslední školní rok. | žák | 1 |
| Počet žáků, kteří předčasně ukončili docházku | Počet žáků ZŠ a SŠ, kteří předčasně ukončili docházku za poslední školní rok. | žák | 0 |
| Počet žáků, kteří se vzdělávají podle RVP ZV LMP | Počet žáků, kteří se v posledním školním roce vzdělávali podle RVP ZV LMP | žák | 24 |
| Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření ve všech formách předškolního vzdělávání | Počet dětí se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření ve všech formách předškolního vzdělávání (MŠ, přípravný ročník, předškolní klub apod.) za poslední kalendářní rok. | dítě/žák | 11 |
| Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření, kteří využívají podpory organizace působící ve výchově nebo vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) | Počet dětí a žáků se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření, kteří navštěvovali různé formy podpůrných programů v rámci předškolních klubů, MŠ, ZŠ, SŠ, NZDM, knihoven aj. v posledním kalendářním roce. | dítě/žák | 30 |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního), které podporují děti a žáky se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření. | Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního), které v posledním kalendářním roce podporovaly děti a žáky se SVP nebo s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele. | organizace | 7 |
| TRH PRÁCE – za rok 2014 | | | |
| Počet uchazečů v evidenci ÚP | Počet uchazečů (celkově a ze sociálně vyloučených lokalit - pokud lze určit) v evidenci úřadu práce v posledním kalendářním roce (únor a září kvůli sezónnosti); celkem, déle než 5 měsíců, déle než 1 rok, z toho se základním vzděláním, muži/ženy | uchazeč | 137; nad 5 měsíců – 90; nad 12 měsíců – 60; ZŠ – 76; muži – 45; ženy - 89 |
| Počet uchazečů vyřazených ze sankčních důvodů z evidence ÚP | Počet uchazečů ze sociálně vyloučených lokalit obce/města kteří byli za poslední 3 roky vyřazeni z evidence úřadu práce. | uchazeč | 40 (za rok 2014) |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---|
| Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří využili nástrojů APZ | Počet uchazečů (za celou obec), kteří za poslední kalendářní rok prošli aktivizačními programy (rozdělit na VS, APP, VPP, SÚPM a podle činnosti/oboru/zaměstnavatele) | uchazeč - účastník programu | Celkem 17; APP – 1; VPP – 10; SUPM – 6; |
| Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří úspěšně prošli poradenskými a tréninkovými programy | Počet uchazečů (za celou obec), kteří za poslední kalendářní rok úspěšně prošli poradenskými a tréninkovými programy (motivace, diagnostika, poradenství, trénink, zprostředkování) | uchazeč - účastník programu | Celkem 60; poradenství a rekval. – 30; projekt rekval. V soc. služ. – 19 úspěšně + 11 neúspěšně |
| Počet uchazečů v evidenci ÚP, kteří dokončili rekvalifikace | Počet uchazečů (za celé město), kteří za poslední kalendářní rok úspěšně dokončili rekvalifikaci (programy ÚP, projekty dalších organizací), z toho muži/ženy, rekvalifikační obory (výčet) | uchazeč - účastník kurzu | 22 |
| Počet rekvalifikací | Počet rekvalifikačních kurzů dostupných pro uchazeče ze sociálně vyloučených lokalit obce/města za poslední kalendářní rok, rekvalifikační obor a | rekvalifikace | 3 ÚP; 1 projekt |

| | | | |
|---|--|-----------------|---|
| | realizátor | | |
| Počet pracovních míst pro nízkokvalifikované | Počet volných pracovních míst na lokálním trhu práce (obec/město a okolí), z toho počet volných pracovních míst vhodných pro cílovou skupinu, volných míst na uchazeče (únor a září kvůli sezónnosti), z toho v rámci "podporovaných pozic" (např. v sociální firmě, u spolupracujících subjektů s poradenskou podporou apod.) | pracovní místo | 6 |
| Počet sociálních podniků | Počet sociálních podniků (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ) | sociální podnik | 0 |
| Kapacita sociálních podniků | Počet pracovních míst v sociálních podnicích (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ). | pracovní místo | 0 |
| SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ | | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| Počet příjemců příspěvků/dávek | Počet příjemců těchto příspěvků a dávek v obci: státní sociální podpora (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek), hmotná nouze, příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc. Měsíčně/za poslední kalendářní rok. | dávek | DHN 2014 za KoP Mimoň: Celkem - 4 371 PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ - 2 985 DOPLATEK NA BYDLENÍ - 1 325 MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC – 61 SSP 2014 za KoP Mimoň: Celkem/ přisp. Na bydlení - 4 278 |
| Počet osob/rodin, které využívají sociální služby k stabilizaci a ke změně | Počet osob/rodin se sociálně vyloučených lokalit, které využívají sociální služby (podle typů registrovaných sociálních služeb) za poslední kalendářní rok. | uživatel | 351 za rok 2014 |
| Počet dlužníků/zadlužených domácností | Kvalifikovaný odhad podílu zadlužených obyvatel SVL (dle situační analýzy), počet klientů dluhových poraden, počet domácností v exekuci, počet dlužníků vůči městu (na nájemném, odpadech, MHD). Za poslední kalendářní rok. | dlužník/zadlužená domácnost | 120/ 27 za bydlení |

| | | | |
|--|--|---|----|
| Počet osob/domácností, se sjednanými splátkovými kalendáři/instituty zvláštního příjemce | Počet osob/domácností se splátkovými kalendáři/instituty zvláštního příjemce za poslední kalendářní rok. | osoba/domácnost se splátkovým kalendářem/institutem zvláštního příjemce | 25 |
| Počet osob/rodin, které využívají odborného sociálního poradenství/dluhového poradenství Počet vyhovujících objektů, v nichž se poskytují sociální služby | Počet osob/rodin, které využívají dluhového poradenství (podle poskytovatelů a typu poradny) za poslední kalendářní rok. Počet vyhovujících objektů, v nichž se poskytují sociální služby (podle druhu sociální služby a kapacit) | objekt | 80 |
| Počet sociálních služeb | Počet registrovaných sociálních služeb dostupných pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit v posledním kalendářním roce. Dle jednotlivých druhů a poskytovatelů. | sociální služba | 4 |
| Počet občanských iniciativ organizovaných s podporou komunitní práce | Počet iniciativ, akcí, setkání apod., které si občané zcela nebo z velké části organizují sami (včetně výčtu), za poslední | iniciativa | 0 |

| | | | |
|--|--|---|---------|
| | kalendářní rok. | | |
| Počet programů finanční gramotnosti a dluhového poradenství | Počet programů finanční gramotnosti a dluhového poradenství za poslední kalendářní rok. | program | 1 |
| Kapacita sociálních služeb | Roční a okamžitá kapacita jednotlivých registrovaných sociálních služeb dostupných pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit v posledním kalendářním roce | uživatel/kontakt /intervence/lůžko (okamžitá kapacita/roční kapacita) | 355 |
| BYDLENÍ | | | |
| Počet dávek na bydlení | Počet dávek (příspěvků a doplatků) na bydlení v obci za poslední kalendářní rok. | dávka | 65 osob |
| Počet osob/rodin, které přišly o bydlení | Počet osob/rodin, které přišly v posledním kalendářním roce o bydlení v obecním bytovém fondu. | osoba/rodina | 8 |

| | | | |
|---|---|--------------|--------------------------------------|
| Počet osob/rodin, u kterých bylo zamezeno ztrátě bydlení | Počet osob/rodin, kterým se podařilo v posledním kalendářním roce bydlení si udržet (pomocí preventivního nástroje např. splátkového kalendáře nebo vstupu do programu tréninkového bydlení s dohodnutým splácením dluhu apod.) | osoba/rodina | 25 – splátkové kalendáře za rok 2014 |
| Počet programů podporovaného/prostupného bydlení | Počet programů podporovaného/prostupného o bydlení v posledním kalendářním roce (vč. výčtu, charakteristiky, realizátorů, cílových skupin). | program | 0 |
| Počet programů domovnictví a domovních samospráv | Počet programů domovnictví a domovních samospráv zaměřených na obyvatele sociálně vyloučených lokalit v posledním kalendářním roce (vč. výčtu, charakteristiky, realizátorů, cílových skupin). | program | 0 |

| | | | |
|--|---|------------|----------------------------------|
| Počet sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení | Počet sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení (noclehárny, azylové domy, tréninkové bydlení, prevence bezdomovectví apod.) dostupných obyvatelům sociálně vyloučených lokalit v posledním kalendářním roce. | služba | 0 |
| Počet poskytovatelů krizového bydlení | Výčet nocleháren, azylových domů, krizových bytů, domů na půl cesty (vč. poskytovatele a cílové skupiny), vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ | objekt | 1 Město Ralsko – 4 krizová lůžka |
| Počet ubytoven | Počet ubytoven, kde jsou ubytováni sociálně vyloučení (podle provozovatele - město, NNO, soukromý majitel a cílové skupiny: rodiny s dětmi vs. jednotlivci bez dětí), vstupní rok a výstupní tj. po třech letech | objekt/byt | 0 |

| | | | |
|---|---|--------------|----------------------------------|
| Kapacita programů domovníctví a domovních samospráv | Kapacita programů domovníctví a domovních samospráv zaměřených na obyvatele sociálně vyloučených lokalit v posledním kalendářním roce (počet zúčastněných domácností, počet bytových domů) | účastník | 0 |
| Kapacita sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení | Kapacita sociálních služeb zaměřených na krizi bydlení (noclehárny, azylové domy, tréninkové bydlení, prevence bezdomovectví apod.) v posledním kalendářním roce (počty úvazků a klientů podle jednotlivých služeb a poskytovatelů) | uživatel | 0 |
| Kapacita sociálních bytů podle jednotlivých kategorií | Kapacita sociálních bytů ve vlastnictví obce/NNO/třetích osob podle provozovatele, druhu a cílových skupin (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ) | osoba/rodina | Není definováno sociální bydlení |
| PREVENCE KRIMINALITY | | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------|---|
| Počet pachatelů trestných činů | Počet pachatelů trestných činů a přestupků v obci (z toho mládež) za poslední kalendářní rok. | pachatel | |
| Počet trestných činů a přestupků | Typy a počet trestných činů (majetkové trestné činy - z nich krádeže, vloupání, násilné trestné činy, drogové trestné činy, extremistické trestné činy a akce) a přestupků (z toho proti občanskému soužití) spáchaných obyvateli obce za poslední kalendářní rok. | trestný čin/přestupek | 2014: Trestné činy – 134 Z toho: Majetková tr. č. – 124 Přestupky - 926 |
| Míra drogové závislosti | Kvalifikovaný odhad terénních pracovníků o povaze drogové závislosti v sociálně vyloučené lokalitě za poslední kalendářní rok. | podíl | 2014: počet klientů TP - 18 (přímo); dalších cca 20 (sekundárně) |
| Počet heren a zastaváren | Počet heren a zastaváren v blízkosti SVL (vstupní rok a výstupní tj. za 3 roky plnění SPSZ). | počet zařízení | 0 |

INDIKÁTORY CÍLŮ a NÁSTROJŮ SPSZ RALSKO

| oblast | Indikátor | Poznámka k indikátoru | hodnota | interval |
|---|--|---|----------------------|-----------|
| vzdělávání | počet dětí ze SVL v předškolní přípravě | školky, předškolní kluby, přípravné třídy | 40 | ročně |
| | počet interakcí mezi předškolními kluby (PK) a MŠ | adaptační dny (exkurze) – děti motivovány do MŠ | 10 | ročně |
| | Počet služeb navázaných na MŠ | TP, SAS, PK | 3 | Od 2016 |
| | Externí psycholog, logoped a spec. Ped. pro MŠ | | 3 | Od 2016 |
| | Asistent pedagoga MŠ | | 1 | Od 2016 |
| | Počet asistentů pedagoga na ZŠ pro děti z Ralska | Běžné ZŠ | 8 od 2016/ 7 od 2017 | 2017 |
| | Externí psycholog a spec. Ped. pro ZŠ | | 2 | 2016-2018 |
| | Nová MŠ Plouznice | Děti z lokality | 32 | Od 2017 |
| | Počet školních psychologů na ZŠ | Sdílený pro ZŠ navštěvované dětmi z Ralska | 1 | 2016-2018 |
| | Počet dětí využívajících doučování (SAS, NZDM) | Děti ze SVL | 40 | ročně |
| | Volnočasové kroužky v klubovně na Plouznici | Děti | 40 | ročně |
| | Počet dětí v předškolním klubu (PK) | Děti ze SVL | 15 | ročně |
| | Vzdělávání a supervize pedagog. Prac. MŠ | Kurzy + supervize Pro práci s dětmi ze SVL | 11 | ročně |
| | Vzdělávání a supervize pedagog. Prac. MŠ | Kurzy + supervize Pro práci s dětmi ze SVL | 11 | ročně |
| | Počet klientů NZDM a volnočas. klubů | Děti 6-26 let | 110 | ročně |
| | Počet dětí a mládeže podchycených výchovou k rodičovství | V NZDM | 40 | ročně |
| počet dětí, u nichž je zvýšena finanční | děti na ZŠ a NZDM | 100 | ročně | |

| | | | | |
|---|--|--|-------|---------------|
| | gramotnost | | | |
| | Počet rodičů podpořených v získávání rodičovských kompetencí | SAS, Předškolní kluby, TP, kroužky, doučování v rodinách, | 60 | ročně |
| zaměstnanost | Rozvoj pracovních kompetencí, dovedností a kvalifikace | Rekvalifikace, pracovní poradenství, kurzy soft-skills, apod.; Job Klub ÚP, NNO – TP, SAS / nezaměstnaní | 100 | ročně |
| | Nárůst pracovních příležitostí | Investoři, sociální podnikání, komunitní práce, VPP, atd. | 150 | Do 2017 |
| | Zvýšení komfortu dojíždění do zaměstnání zejména pro směnný provoz | Veřejní dopravci, investoři, zaměstnavatelé | 50 | Do 2017 |
| | Sociální podnikání | Vznik soc. podniku (zeleň, dřevo, demolice) | 18 | Ročně od 2016 |
| | VPP | Realizuje se | 10 | ročně |
| | Komunitní práce | | 10 | Od 2016 |
| bydlení | Rekonstrukce prázdných bytů soukromníků (Ploužnice) | Nové bytové kapacity | 150 | do 2017 |
| | Rekonstrukce bytů soukromníků v Náhlově | Částečně obývané | 15 | Do 2017 |
| | Udržení krizového lůžka | Realizuje se | 4 | od 2015 |
| | Oprava kanalizace a vodovodních sítí Náhlov | Obyvatelé Náhlova | 130 | Do 2016 |
| | Oprava chodníků Náhlov | Obyvatelé Náhlova | 130 | Do 2016 |
| | Oprava komunikace a zastávky Ploužnice | Obyvatelé Ploužnice | 800 | Do 2017 |
| | Posílení linkové autobusové dopravy | Obyvatelé Náhlova | 130 | Od 2016 |
| | Zbudování zázemí pro rozšíření občanské vybavenosti | Pošta, Lékař, kadeřnictví, e-knihovna, pojízdná prodejna, komunitní centrum, MŠ | 8 | 2016 - 2018 |
| | Snížení zadlužování soc. vyl. osob od 2016 | TP, poradna, SAS | 40 | ročně |
| Podpora udržení a zamezení ztráty bydlení | TP, poradna, SAS (splátkové kalendáře, odpracování dluhů vůči | 50 | ročně | |

| | | | | |
|---|---|---|---------------|-----------|
| | | městu, apod.) | | |
| | Prevence rozvoje kriminality, sousedských svárů | APK, domovníci, TP/ všichni obyvatelé Ralska | 2000 | ročně |
| Bezpečnost, prevence sociálně patologických jevů, zdraví | Počet asistentů prevence kriminality | | 4 | 2016-2018 |
| | Počet klientů dluhové a právní poradny | | 50 | ročně |
| | Rozšíření kamerového systému | Kamery Ploužnice a Náhlov | 3 | Od 2016 |
| | Počet klientů SAS | | 30 | Ročně |
| | Počet klientů TP | | 200 | Ročně |
| | Počet klientů NZDM a volnočas. aktivit pro děti a mládež | | 110 | ročně |
| | Počet klientů – předškolní klub Ploužnice | | 15 | ročně |
| | Počet dětí, zasažených programy předcházení užívání OPL | Besedy TP v NZDM a ZŠ | 120 | ročně |
| | Počet podpořených rodičů a blízkých (potenciálních) uživatelů OPL | Besedy, letáky, poradenství, TP | 40 | ročně |
| | Počet klientů drogových TP | | 40 | ročně |
| | Eliminace dluhů | Splátkové kalendáře, poradenství | 100 | ročně |
| | Snížení míry závadového chování mládeže | Statistiky OSPOD | 5% | Ročně |
| | Počet dětí na pobytových a příměstských táborech | NNO, Město | 70 | ročně |
| | | Zvyšování finanční gramotnosti dětí a mládeže | NZDM, SAS, ZŠ | 100 |

INDIKÁTORY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ESIF

| operační program | projektový záměr | indikátor | Hodnota | Interval |
|-------------------------------------|--|---|------------------------|-----------|
| OP zaměstnanost | Zajištění sociálních služeb prevence TP, TP drogy, SAS, NZDM, OSP | Počet podpořených osob | 945 | 2016-2018 |
| | Pracovní poradenství a práce na zkoušku | Podpořených osob | 105 | 2016-2018 |
| | | Počet absolventů kurzů | 60 | |
| | Reintegrace Ralsko - Sociální firma pro řešení problémů dlouhodobé nezaměstnaných v regionu Ralsko | Počet nově vytvořených pracovních míst | 6 | 2016-2018 |
| | | Počet podpořených osob | 18 | |
| | Asistenti prevence kriminality | Počet podpořených osob | 4 APK; 1100 sekundárně | 2016-2018 |
| | Komunitní práce se zaměřením na zlepšení bydlení | Počet nově vytvořených pracovních míst | 6 | 2016-2018 |
| | | Počet podpořených osob | 800 | |
| OP vývoj, výzkum, vzdělávání | Komplexní přístup ke vzdělávání v lokalitě ohrožené sociálním vyloučením | Počet podpořených osob | 685 | 2016-2018 |
| | | Počet dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření v podpořených organizacích | 210 | |
| | | Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané | 20 | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|-------------|
| | | poznatky | | |
| | | Počet nově vytvořených pracovních pozic na školních poradenských pracovištích | 9 | |
| | | Počet podpořených organizací (škol, NNO, ostatních aktérů ve vzdělávání), v nichž se zvýšila kvalita vzdělávání a proinkluzivnost: | 4 | |
| | | Počet realizovaných programů/služeb/kurzů/jiných nástrojů | 7 | |
| | | Počet nově vytvořených partnerství | 4 | |
| | | Počet rodičů zapojených dětí | 30 | |
| Integrovaný regionální OP | Výstavba komunitního centra a zázemí pro sociální služby Ploužnice | Počet podpořených zařízení | 8 | 2016 - 2017 |
| | | Kapacita podpořených zařízení (osoby) | okamžitá kapacita 50/ roční kapacita 100 | |
| | stavba MŠ a ZŠ na Ploužnici | Počet podpořených zařízení | 2 | 2016 - 2017 |
| | | Kapacita podpořených zařízení (osoby) | 112 | |



INDIKÁTORY ÚČINNOSTI SPSZ RALSKO

| indikátor | definice indikátoru | jednotka | plánovaná hodnota |
|--|---|-------------|--|
| Počet podpořených dětí a žáků | Počet dětí a žáků (celkově/se SVP/ z marginalizovaných etnických skupin) podpořených v rámci SPSZ. | Dítě/žák | 626/210 |
| Počet podpořených organizací, u kterých se zvýšila kapacita, kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost | Počet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů). | organizace | 36 |
| | | | 1 předškolní klub, 7 asistentů pedagoga, 1 sdílený školní psycholog, 1 sdílený logopedický asistent, program doučování, vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ a supervize, volnočasový klub v maringotce, zájmové kroužky, Kariérové poradenství a zvyšování finanční gramotnosti na ZŠ, SŠ a v NZDM a podpora středoškoláků, rodičovské centrum |
| Počet podpořených partnerství | Počet podpořených partnerství v rámci SPSZ | partnerství | 4 |

| | | | |
|--|--|----------------|------|
| Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně | Počet uchazečů ze sociálně vyloučených lokalit obce/města v evidenci úřadu práce, kteří díky podpůrným programům mají blíže k trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.). | uchazeč | 224 |
| Roční kapacita programů zaměstnanosti dostupných pro obyvatele SVL | Počet programů zaměstnanosti podpořených v rámci SPSZ. | program | 5 |
| Počet nových pracovních míst | Počet nových pracovních míst vzniklých v rámci SPSZ (včetně těch v sociálních podnicích). | pracovní místo | 150 |
| Počet metodických produktů | Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k zaměstnanosti v obci/městě a výčet subjektů, které podle nich koordinovaně postupují. Za 3 roky plnění SPSZ (včetně sociálních podniků). | produkt | 1 |
| Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivně | Počet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specializovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet, osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti apod.). | osob za 3 roky | 1156 |
| Roční kapacita integračních programů | Kapacita sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a programů finanční gramotnosti/dluhového poradenství zaměřených na sociálně vyloučené lokality podpořených v rámci SPSZ. | uživatel ročně | 945 |
| Počet nových objektů pro integrační programy | Počet objektů vybudovaných, rekonstruovaných nebo vybavených, v nichž se poskytují sociální služby a další podpůrné aktivity. | objekt | 2 |

| | | | |
|---|---|-----------|-----|
| Počet metodických produktů | Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k sociálním službám, službám pro rodiny a finanční gramotnosti v obci/měště vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle nich postupují. | produkt | 1 |
| Počet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivně | Počet osob, které získaly nájemní bydlení nebo se udržely v nájemním bydlení díky podpůrným programům v rámci SPSZ. | osoba | 156 |
| Roční kapacita asistenčních programů a služeb souvisejících s bydlením | Kapacita programů podporovaného/prostupného bydlení, domovnictví, krátkodobého bydlení s podpůrnou službou a sociálních služeb podpořených v rámci SPSZ. | uživatel | 2 |
| Počet nových bytů pro sociální bydlení | Počet bytů koupených, rekonstruovaných, vybudovaných nebo vybavených za účelem sociálního bydlení. | byt | 0 |
| Počet metodických produktů | Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k bydlení v obci/měště vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle nich koordinovaně postupují. | produkt | 0 |
| Počet osob, které aktivně řeší rizika spojená s kriminalitou a sociálně patologickými jevy | Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování. Jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činností a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlely závislostem apod. | osoba | 200 |
| Kapacita preventivních a probačních programů | Kapacita preventivních, probačních a mediačních programů podpořených v rámci SPSZ. | účastníci | 200 |
| Počet metodických produktů | Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k bezpečnosti a prevenci kriminality v obci/měště vzniklých v rámci SPSZ a výčet subjektů, které podle nich koordinovaně postupují. | produkt | 1 |

Implementační část

V této kapitole bychom měli stručně popsat způsoby, principy a plány implementace SPSZ do praxe tak, abychom skutečně naplnili jeho smysl. V první řadě je třeba popsat organizační strukturu realizačního týmu včetně Lokálního partnerství.

Řídící a realizační struktury SPSZ

(odpovědnosti, pravomoci, kapacity)

- **role manažera SPSZ:** Funkce manažera je zajištěna od 1. 11. 2015 v rozsahu 0,5 úvazku. Manažer je v součinnosti s lokálním konzultantem zodpovědný za přípravu projektových záměrů, spolupracuje s partnery, kteří jsou žadateli dotací z operačních programů, pomáhá jim s přípravou projektů a následně s jejich administrací. Opět v součinnosti s lokálním konzultantem dohlíží na plnění SPSZ, je schopen vést skupiny Lokálního partnerství, průběžně evaluuje SPSZ. Po skončení procesu LP ze strany Agentury, přebírá tuto činnost na základě předem připravené exit strategie.
- **Lokální konzultant** – je pracovníkem Agentury, který organizuje chod lokálního partnerství, zajišťuje facilitaci v rámci jednání pracovních skupin a LP, je zodpovědný za tvorbu strategických dokumentů LP a tvorbu tzv. exit strategie
- **role pracovní skupiny „Projekty a implementace“:** Tato skupina byla vytvořena v dubnu 2015. Jejími členy jsou především potenciální žadatelé dotací v rámci KPSVL a také starostové měst a obcí v LP. Úkolem skupiny bylo v první fázi sestavení projektových záměrů a vytipování potenciálních žadatelů v rámci KPSVL. V následujícím období by se měla zaměřit na samotnou tvorbu projektových žádostí a konzultace k přípravě projektů, následně pak na jejich administraci. Skupina se bude svolávat ad hoc na popud manažera SPSZ, lokálního konzultanta, nebo členů LP.
- **role lokálního partnerství:** Lokální partnerství (LP) se nadále schází v průběhu platnosti plánu minimálně do konce roku 2015 - následně v rámci tzv. exit strategie maximálně do konce roku 2016 - pod vedením lokálního konzultanta Agentury. Nadále bude zachována jeho organizační struktura dle tematických oblastí. V rámci jednotlivých pracovních skupin bude průběžně evaluován SPSZ a také aktualizován dle nově definovaných potřeb a možností směrem k novým opatřením, cílům a prioritám. Zároveň slouží jako platforma pro setkávání, sdílení zkušeností a poznatků a řešení aktuálních problémů mezi zúčastněnými aktéry sociálního začleňování a subjekty v rámci jednotlivých tematických a tedy i odborných oblastí. Může zastupovat například komunitní plánování či vzdělávací platformy.
- **role dalších aktérů (žadatelé apod.):** Žadatelé jsou členy LP, přinášejí své náměty a návrhy, spolupodílejí se na tvorbě a implementaci strategie a také na její evaluaci. Především s největší pravděpodobností realizují jednotlivá opatření a referují o nich v rámci pracovních skupin LP.
- **role obyvatel SVL:** Z pohledu LP se sice jedná o tzv. sekundární cílovou skupinu, nicméně členové LP, kteří jsou zpravidla v přímém kontaktu s touto skupinou lidí, přinášejí jejich podněty na jednání LP, z nichž se pak vychází při plánovacích procesech.

Monitorování a hodnocení plnění strategie

Strategický plán je řízen koordinován, aktualizován a evaluován v rámci výše popsaných procesů Lokálního partnerství a při zachování rolí jeho aktérů a nástrojů. SPSZ podléhá průběžné evaluaci, k jejíž finalizaci by mělo dojít vždy po každém roce jeho platnosti a následně po skončení jeho platnosti je evaluován finálně. Při tomto procesu by mělo dojít k doplnění stavu plnění návrhové části či zdůvodnění případného neplnění. Při průběžných evaluacích dochází také k aktualizaci jeho návrhových částí o nové poznatky a potřeby. Výsledky budou vždy prezentovány na jednání Lokálního partnerství a následně komunikovány směrem k vedení partnerských měst a obcí.

Financování SPSZ

Celkový rozpočet SPSZ a jeho čerpání

| Oblast | Priorit a | Ob. cíl | Sp. cíl | Opatření | Částka celkem (Kč) | Finanční zdroj |
|-------------------------------|--------------|---------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Bydlení Sociální služby | 1.1. | 1.1.1. | 1.1.1.4 | Domovnictví | 1 500 000 | OPZ/ KPSVL |
| Sociální služby | 3.1. | 3.1.2 | 3.1.2.2 3.1.2.8 | TSP Ralsko a OSP | 3 205 800 | OPZ/ KPSVL |
| Bezpečnost | 3.4. | 3.4.1 | 3.4.1.2 | APK | 3 870 000 | OPZ/ KPSVL |
| Sociální služby | 3.1. | 3.1.2 | 3.1.2.9 | TP drogy | | KÚLK, RVKPP |
| Sociální služby | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2.1 | SAS | | KÚLK IP/OPZ |
| Sociální služby | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2.2 | NZDM | | KÚLK IP/OPZ |
| | 3.1. | 3.1.2 | 3.1.2.6. | Předškolní | 13 377 070 | OPVVV/ KPSVL |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|---------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Vzdělávání | 4.1. | 4.1.1. | 4.1.1.3 | klub | | |
| | 4.1. | 4.1.3 | 4.1.3.1 | Vzdělávání | | |
| | 4.2. | 4.2.2. | 4.1.3.2 | pedagogů MŠ | | |
| | | | 4.2.2.2 | a ZŠ | | |
| | | | 4.2.2.3 | | | |
| 4.1. | 4.1.3 | 4.1.3.3 | AP, spec. ped., | | | |
| 4.2. | 4.2.1 | 4.1.3.4 | psycholog, | | | |
| | 4.2.2 | 4.2.1.5 | logoped | | | |
| | | 4.2.2.1 | | | | |
| 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1.2 | Doučování a | | | |
| | | | kroužky | | | |
| Vzdělávání | 4.1 | 4.1.1. | 4.1.1.1 | Stavba MŠ | 49 820 000 | IROP/ KPSVL |
| Sociální služby | 3.1. | 3.1.1. | 3.1.1.3 | Stavba zázemí pro sociální služby | 15 800 000 | IROP/ KPSVL |
| SPSZ celkem: | | | | | | 87 572 870 Kč |

Čerpání v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám z ESI fondů

Celkem

| Fond | Operační program | Prioritní osa | Investiční priorita | Specifický cíl | Alokace | Operační program celkem |
|------|------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| ESF | OPZ | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 8 575 800 | 8 575 800 |
| | | | | 2.1.2 | 0 | |
| ESF | OP VVV | 3 | 3.3 | 3.3.1 | 13 377 070 | 13 377 070 |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|----|-----|------------|---------------|
| EFRR | IROP | 2 | 9A | 2.1 | 15 800 000 | 65 620 000 |
| | | | | 9C | 2.2 | |
| | | | 10 | 2.4 | 49 820 000 | |
| KPSVL celkem: | | | | | | 87 572 870 Kč |

Operační program Zaměstnanost (Prioritní osa 2, Investiční priorita 2.1)

| Oblast | Priorita | SPSZ | | | Operační program | Alokace |
|----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|--|-----------|
| | | Ob. cíl | Sp. cíl | Opatření | Specifický cíl | |
| Bydlení Sociální služby | 1.1. | 1.1.1. | 1.1.1.4 | Domovnictví | 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce - výzva pro KPSVL | 1 500 000 |
| Sociální služby | 3.1. | 3.1.2 | 3.1.2.2 3.1.2.8 | TP Ralsko a OSP | | 3 205 800 |
| Bezpečnost | 3.4. | 3.4.1 | 3.4.1.2 | APK | | 3 870 000 |
| Sociální služby | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2.1 | SAS | 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce - výzva pro kraje (projekt kraje) | |
| Sociální služby | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2.2 | NZDM | 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním | |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| | vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce - projekt ITI/IPRÚ | |
| | 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky – výzva KPSVL 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech – výzva CLLD (MAS) | |
| | OPZ celkem: | 8 575 800 Kč |

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Prioritní osa 3)

| Oblast | Pri ori ta | SPSZ | | | Operační program | Alokace |
|------------|------------------|------------|----------|-----------------------------|---|-------------------|
| | | Ob. cíl | Sp. cíl | Opat. | Investiční priorita | |
| Vzdělávání | 3.1. | 3.1.2 | 3.1.2.6. | Předškolní klub | 3.3 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové | 13 377 070 |
| | 4.1. | 4.1.1. | 4.1.1.3 | | | |
| | 4.1. | 4.1.3 | 4.1.3.1 | Vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ | | |
| | 4.2. | 4.2.2. | 4.1.3.2 | | | |
| | | | 4.2.2.2 | | | |
| | | | 4.2.2.3 | | | |
| | 4.1. | 4.1.3 | 4.1.3.3 | AP, spec. ped., | | |
| | 4.2. | 4.2.1 | 4.1.3.4 | psycholog, logoped | | |
| | | 4.2.2 | 4.2.1.5 | | | |

| | | | | | |
|----------------------|-------|--------------------|----------------------|---|-------------------|
| 4.2 | 4.2.1 | 4.2.2.1 4.2.1.2 | Doučování kroužky | a | |
| OPVVV celkem: | | | | | 13 377 070 |

Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2)

| Oblas t | Priorita | SPSZ | | | Operační program | Alokace |
|---------------------------------|----------|------------|---------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | Ob. cíl | Sp. cíl | Opat. | Investiční priorita | |
| Sociál ní služby | 3.1. | 3.1.1. | 3.1.1.3 | Stavba zázemí pro sociální služby | 9 A: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám | 15 800 000 |
| | | | | | 9 C: | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----|--------|---------|-----------|---|-------------------|
| | | | | | Poskytování podpory sociálním podnikům | |
| Vzdělávání | 4.1 | 4.1.1. | 4.1.1.1 | Stavba MŠ | 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu | 49 820 000 |
| | | | | | IROP celkem: | 65 620 000 |



Město Ralsko

se sídlem úřadu v Kuřívodech 701, 471 24 Ralsko

IČ: 00831514
DIČ: CZ 00831514
Bankovní spojení: KB a.s., Česká Lípa
Č. účtu: 24420-421/100
Telefon: 487 898 121
E-mail: podatelna@mestoralsko.cz
ID DS: xztbtsz

Úřad vlády ČR

Vladislavova 1494/4
110 00 Praha

Váš dopis

Naše značka
MURALSKO/2530/2015

Vyřizuje
Hana Holešovská

Ralsko dne
11.11.2015

Výpis z usnesení Zastupitelstva města Ralsko

Zastupitelstvo města Ralsko na svém jednání dne 21. 10. 2015 projednalo předložený návrh Strategického plánu sociálního začleňování pro roky 2016 - 2018 a přijalo toto usnesení:

Zastupitelstvo města Ralsko
usnesením č. Z – 08/02/15

- **schvaluje** Strategický plán sociálního začleňování na roky 2016 - 2018

S pozdravem



Ing. Miloš Tita
starosta města

1. Vyjádření ASZ k SPSZ

Vyjádření Agentury pro sociální začleňování ke Strategickému plánu sociálního začleňování města Ralsko

(schváleného dne 9.11.2015)

| <i>Kritérium</i> | <i>Komentář</i> |
|---|--|
| Účinnost/úspěšnost předchozího strategického plánu | <p>Město Ralsko spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování v letech 2013 – 2015. V tomto období vznikl Strategický plán Lokálního partnerství Ralsko pro období 2013 – 2015 (SPLP Ralsko). Účinnost opatření navržených v SPLP Ralsko je popsána v SPSZ Ralsko pro období 2016 – 2018 v části Stručný přehled plnění cílů strategického plánu LP Ralsko v letech 2013-15, kde jsou pozitivně shrnuty integrační aktivity v oblasti sociálního začleňování v Ralsku. Návrhová část Strategického plánu sociálního začleňování města Ralsko pro období 2016 – 2018 reaguje ve velké míře na výsledky těchto opatření</p> |
| Soulad strategického plánu se strategickými dokumenty ČR v oblasti sociálního začleňování a se souvisejícími dílčími politikami, strategiemi a plány | <p>Cíle a opatření obsažená v SPSZ jsou v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, a to v oblasti udržení se na trhu práce (zejm. opatření 3.1a, e, g, j, m, o, p), oblasti sociálních služeb (zejm. opatření 3.2a, b), rodiny (na lokální úrovni zejm. opatření 3.3g, h, i, m), rovného přístupu ve vzdělávání (zejm. opatření 3.4a, b, c, d, g, h), přístupu k bydlení (zejm. opatření 3.5a, c, d, f, g), přístupu ke zdravotní péči (zejm. opatření 3.6e), zajištění slušných životních podmínek (zejm. opatření 3.7b, f, l), dalších začleňujících veřejných služeb (zejm. opatření 3.8c, e, f, h) a se základními principy Strategie.</p> <p>SPSZ je též v souladu se Strategií boje proti sociálnímu vyloučení 2011 – 2015, zejména s prioritami a cíli v oblasti bezpečnosti (např.</p> |

priorita 1.5.1, 1.5.4), bydlení (priorita 2.5.1), sociálních služeb, rodiny a zdraví (např. priorita 3.5.2, 3.5.4), vzdělávání (např. priorita 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.6, 4.5.7), zaměstnanosti (např. priorita 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4).

Dalšími východisky SPSZ jsou

- Pro oblast služeb sociální prevence je relevantním dokumentem Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015, Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015, Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR na období 2012 - 2015, a další.
- Cíle a opatření v oblasti Rodiny jsou v souladu s aktuálním zněním následujících strategických dokumentů: Národní strategie ochrany práv dětí na období let 2012 - 2015, Národní koncepce rodinné politiky, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, a další.
- Opatření a cíle pro oblast bydlení jsou v souladu s aktuálním zněním Koncepce bydlení ČR do roku 2020 a aktuální pracovní verzi Koncepce sociálního bydlení ČR.
- Cíle a opatření z oblasti zaměstnanosti jsou rámcově v souladu s aktuálním zněním následujících strategických dokumentů: Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020, Evropská strategie zaměstnanosti, a jiné.
- Cíle a opatření pro oblast Bezpečí jsou v souladu s aktuálním zněním následujících strategických dokumentů: Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015, Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015, Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR na období 2012 - 2015, Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018, a jiné.

Na krajské a obecní úrovni je SPSZ Ralsko v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2014 – 2017 a Komunitním plánem sociálních služeb města Ralsko na období 2010 – 2015.

Významní lokální a regionální partneři (včetně Úřadu práce a Krajského úřadu) byli zapojeni do tvorby SPSZ přímou účastí v Lokálním partnerství

| | |
|---|--|
| | Ralsko. |
| Kvalita procesu strategického plánování | Do procesu strategického plánování byli v souladu s metodikou KPSVL zapojeni zástupci místní, regionální i státní správy, místních institucí, nestátních organizací, soukromých subjektů a osob s dobrou znalostí sociálně vyloučených lokalit. Jednání lokálního partnerství i čtyřech pracovních skupin probíhalo na bázi rovnosti, včetně rozhodování. Zapojení sekundární cílové skupiny bylo zajištěno zjišťováním názorů prostřednictvím terénních pracovníků města a neziskových organizací. Lokální partnerství i pracovní skupiny se podílely na tvorbě analytické části, návrhu priorit, definici cílů a opatření SPSZ a sběru kvantitativních dat. |
| Kvalita zpracování strategického plánu | Text SPSZ je zpracován dle osnovy formuláře daného aktuální metodikou KPSVL. Je uvedena analytická část s celkovým popisem situace v lokalitě a principů sociálního začleňování, podoby lokálního partnerství a pracovních skupin. Podrobná analýza je uvedena též u každé tematické oblasti, následuje SWOT analýza a definice priorit a cílů. V návrhové části jsou podrobně rozpracovány obecné a specifické cíle a aktivity, včetně odpovědných subjektů, termínů realizace a výstupů. Implementační fáze popisuje role jednotlivých partnerů v realizaci SPSZ a nástroje monitoringu plnění. V přílohách jsou uvedeny kvantitativní ukazatele popisující výchozí stav sociálního vyloučení v Ralsku a podrobný rozpis nákladů na jednotlivá opatření provázaných se zdroji relevantních OP. |
| Respektování intervenční logiky (dodržení principu „problém-příčina-návrh řešení“) | SPSZ respektuje intervenční logiku strategického plánování. V analytické části je podrobně popsána míra sociálního vyloučení a definovány příčiny problémů v Ralsku pro jednotlivé oblasti podléhající strategickému plánování, základní fakta jsou shrnuta ve SWOT analýzách. Všechny identifikované nedostatky a potřeby se odrážejí v navržených obecných a specifických cílech, včetně výstupů jejich naplnění. Implementační fáze popisuje způsob realizace jednotlivých opatření a |

| | |
|---|--|
| | jejich monitoring. |
| Dopady strategického plánu | SPSZ obsahuje popis žádoucího stavu, ke kterému má strategický plán přispět včetně jeho dopadů na cílovou skupinu. Tento popis je kvantifikován formou předpokládaných realizovaných opatření, počty podpořených osob a zavedených služeb a aktivit. Způsob evaluace strategického plánu je v dokumentu patřičně popsán. |
| Způsobilost strategického plánu pro čerpání dotací v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám | Cíle, opatření a cílové skupiny obsažená v SPSZ odpovídají cílům, podporovaným aktivitám a cílovým skupinám příslušných operačních programů zařazených do KPSVL. Čerpání z operačních programů zařazených do KPSVL je ve strategickém plánu přehledně zpracováno do tabulek umožňujících stanovení alokací ve výzvách. |
| Celkový komentář | SPSZ Ralsko odpovídá principům a metodice KPSVL, navazuje na relevantní strategické dokumenty a je obsahově provázán s příslušnými operačními programy. Agentura pro sociální začleňování DOPORUČUJE Strategický plán sociálního začleňování města Ralsko k financování v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. |

Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování zpracoval:

Dne 9. 11. 2015

Příjmení, jméno: Jiránek Radek

Funkce: ředitel Agentury

Podpis: