



Spolufinancováno
Evropskou unií

1. souhrnný akční plán v Ralsku- Ploužnici

Strukturovaný výstup plánovaných
aktivit komunitní práce ve městě
Ralsko-Ploužnice v rozmezí března až
prosinec 2023

Kateřina Pešková, Anna Juráčková



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agentura
pro sociální začleňování

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus v rámci projektu „Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (KP)“, registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_004/0000341

Obsah

Úvod	3
Cesta k akčnímu plánování	3
1. veřejné setkání na Ploužnici	5
2. veřejné setkání na Ploužnici	6
Akční plán – Úklid Ploužnice (26. 8. 2023)	7
Popis situace	7
Příprava akce	7
Průběh akce	8
Vyhodnocení akce	9
Akční plán – Vánoční dílničky pro děti (2023)	11
Popis situace	11
Příprava akce	11
Realizace akce	12
Vyhodnocení akce	13
Podrobný akční plán pro práci na Vánočních dílničkách	15
Závěr	20

Úvod

Následující text je souhrnným popisem všech společně plánovaných a částečně i realizovaných aktivit komunitní práce v lokalitě Ralsko-Plouznice. Společným plánováním přitom máme na mysli aktivity komunitních pracovníků ve spolupráci s aktivními obyvateli lokality, kteří se společnými silami podíleli na realizaci níže uvedených aktivit. Komunitní práce je v Ralsku pilotně realizována v rámci klíčové aktivity 2 Implementace KP, projektu OPZ + Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s vyšší koncentrací sociálního vyloučení. Realizované aktivity byly částečně zanášeny do formulářů pro akční plánování (viz příloha č. 1). Při přípravě první akce probíhalo akční plánování vzhledem k začátkům realizace komunitní práce organicky a formulář nevznikl, přikládáme proto až formulář z druhé akce - Vánočních dílniček.

Cesta k akčnímu plánování

Prvním úkolem komunitního pracovníka je mapování místa a komunity, sběr informací, které se týkají makro, mezo a mikrokontextu. Komunitní pracovník se při sběru dat seznamuje s lidmi, navazuje vztahy a v neposlední řadě zjišťuje, která témata jsou pro obyvatele důležitá, která vzbuzují jejich zájem, emoce – členy komunity aktivizuje. V návaznosti na to zjišťuje, jaké jsou jejich potřeby, sny a veškeré informace o nich si zaznamenává. Mapování potřeb může probíhat různými způsoby (dotazník/anketa, vytváření fyzické mapy, kresba, práce s obrázkovými kartami, World Café aj). Zásadní je, aby tento proces probíhal osobně.

Komunitní pracovník se nejčastěji ptá na otázky typu: Jak se Vám v komunitě/lokalitě žije? Co se zde daří, co k tomu přispívá? Co Vás tíží? Co byste si přál/a změnit a jak? Znáte nějaké aktivní lidi, kteří by chtěli tady něco zlepšit? V návaznosti na výběr několika nejčastěji zmiňovaných témat, komunitní pracovník pozve členy komunity na veřejné setkání, jehož součástí je důkladná propagace. To může zahrnovat osobní pozvání, vylepení pozvánek do hlavních vchodů domů, případně využití obecního rozhlasu. Veřejné setkání bývá doporučováno organizovat venku a odpoledne. Mělo by jít o místo, kde se lidé rádi schází nebo přes které projde během dne více lidí. Cílem

veřejného setkání je formulovat témata (problémy), která chtějí lidé řešit a budovat pocit jednoty v komunitě.

Podle Metodiky komunitní práce je akční plánování systematizovaný postup plánování tématu za účasti komunity (Stanková, Bindasová, 2021). Akční plán je dokument, který krok za krokem říká, co, kdo, kdy a jak dělá. Sleduje tím společný cíl – cíle, které si komunita společně stanovuje. Úkolem akčního plánu je vydefinovat zdroje potřebné k dosažení stanoveného cíle, stanovit časový harmonogram úkolů a určit, kdo a jaké úkoly má na starost. Akční plánování má své zásady. Prioritou akčního plánování je stanovení cíle. Efektivní akční plány rozdělují dlouhodobé cíle na malé, zvládnutelné kroky, aby aktivizovaná komunita s podporou komunitního pracovníka neustále postupovala směrem k cíli a měla možnost zažít úspěch z jeho dosažení. V další fázi jsou nastaveny „milníky“, tedy významné události, které svědčí o pokroku při dosahování cíle. Milníky umožňují členům komunity analyzovat pokrok. Musí být měřitelné, abychom zjistili, zda jich bylo dosaženo, a musí být časově omezené, abychom věděli, do kdy je nutné toho či onoho dosáhnout. Jde o postup práce vhodný pro plánování s lidmi, resp. se skupinami o zhruba 10 lidech. Používá se při plánování konkrétní události (setkání s místními politiky, dětský den, party k ukončení projektu atp.). Postup má sedm kroků, které dohromady zaberou asi 4 hodiny, a je také vhodné uskutečnit je v rámci jednoho setkání. Nejprve je potřeba určit kontext a kritéria plánování, tedy domluvit, co bude plánovací skupina dělat a kdo konkrétně to bude dělat. Následují tři kroky: popis toho, jak by plánovaná aktivita měla reálně vypadat; dále analýza současné situace prostřednictvím zdrojů, které má skupina pro realizaci aktivity k dispozici; formulace závazku – čeho chce skupina dosáhnout a za jakých podmínek. Popsané tři kroky pomohou skupině srovnat svá očekávání s reálnými možnostmi a předejít zklamání z neúspěchu, či naopak předejít nereálným očekáváním lidí od komunitních pracovníků. Následují tři kroky, jejichž cílem je vytvořit podrobný plán realizace aktivity – stanovení klíčových aktivit, plán každé aktivity (nebo kategorie aktivit), včetně časového plánu (Gojová, Glumbíková et al., 2015).

1. veřejné setkání na Ploužnici

Po několika měsících intenzivního mapování potřeb komunity, které bylo zaměřeno na identifikaci klíčových témat a problémů, se dne 28. října 2023 uskutečnilo první veřejné setkání s občany Ploužnice. Tuto akci zorganizovala komunitní pracovnice ve spolupráci se svými kolegyněmi, aby umožnila lidem vyjádřit své názory a potřeby. Setkání sloužilo jako platforma pro diskusi o tématech, která si komunita sama zvolila na základě předchozího mapování. Facilitátorkou setkání byla komunitní pracovnice Katka, která se snažila zajistit, aby každé téma mělo dostatečný prostor pro diskusi. Mezi přítomnými byly také peer asistentky participace, Lucie a Andrea, které se poprvé účastnily podobné akce a měly možnost se učit z interakcí s občany.

Důležitou součástí přípravy na setkání bylo metodické setkání, které se konalo před akcí. Na tomto setkání se rozdělovaly role, stanovily cíle a využila se Khanova kritéria pro hodnocení témat. Tato metoda umožňuje účastníkům posoudit důležitost jednotlivých témat bodováním, což přispívá k transparentnosti a objektivitě diskuze. Na veřejném setkání se diskutovalo o několika klíčových tématech: doučování a volnočasové aktivity pro děti, venkovní posezení pro všechny a místo k setkávání pro ženy. Každé z těchto témat bylo následně bodováno občany, kteří se setkání zúčastnili. V rámci této metodiky mohli účastníci přidělit jednotlivým tématům 0 až 5 bodů, což umožnilo facilitátorovi sečíst body a určit, které téma má nejvyšší prioritu.

Po vyhodnocení bodů se ukázalo, že nejvíce prioritní je téma doučování a volnočasových aktivit pro děti, což odráží potřebu rodin a dětí v komunitě. Na závěr prvního veřejného setkání komunitní pracovnice navrhla termín pro další setkání, které bylo původně plánováno na 4. listopadu 2023. Nicméně, z důvodu nemoci komunitní pracovnice bylo toto setkání odloženo na 11. listopadu 2023, což dává účastníkům více času na přípravu a zapojení se do diskuze.

2. veřejné setkání na Ploužnici

Druhé veřejné setkání se uskutečnilo 11. listopadu 2023 a jeho hlavním cílem bylo naplánování dalších kroků pro realizaci doučování a volnočasových aktivit pro děti. Během tohoto setkání se účastníci aktivně zapojili do diskuse a vyjádřili zájem o změnu zaměření setkání. Po pečlivé debatě se ukázalo, že aktuálně více zajímá téma Vánočních dílen pro děti, které se prioritním. Místní obyvatelé vyjádřili, že by se k původně zvolenému tématu doučování chtěli vrátit až po Vánocích, což naznačuje, že mají zájem o obě oblasti a chtějí se zapojit do různých aktivit. Následně bylo dohodnuto, že se další schůzka zaměřená na plánování Vánočních dílen pro děti uskuteční 17. listopadu 2023. Tato dílna bude příležitostí pro komunitu, aby se společně podílela na přípravě aktivit, které obohatí vánoční období. Očekává se, že se na této schůzce zapojí nejen rodiče, ale i děti, aby přispěly svými nápady a kreativními návrhy. Společně plánované akce by měly zahrnovat různé kreativní činnosti, jako je výroba vánočních ozdob, malování a další zábavné aktivity, které podpoří komunitní soudržnost a spolupráci.

Zároveň je důležité, aby místní obyvatelé měli možnost se vyjádřit a podílet se na plánování budoucnosti aktivit pro děti, což posiluje jejich pocit sounáležitosti a odpovědnosti. Komunitní pracovnice a organizátorky se těší na další setkání a věří, že Vánoční dílny přinesou radost a inspiraci do života dětí i jejich rodin.

Akční plán – Úklid Ploužnice (26. 8. 2023)

Popis situace

Na Ploužnici se v poslední době nahromadilo množství drobného odpadu, což místní obyvatelé vnímají jako vážný problém, který si zaslouží pozornost. Tento stav nejenže narušuje estetiku jejich okolí, ale také ohrožuje přírodní prostředí, ve kterém žijí, a může mít negativní dopad na zdraví místních obyvatel. Místní obyvatelé se však aktivně snaží udržovat své okolí čisté a hezké, což svědčí o jejich silné komunitní soudržnosti a zodpovědnosti vůči místu, kde žijí. Tento přístup ukazuje, jak důležité je pro ně mít čisté a příjemné prostředí, ve kterém mohou žít a pracovat.

Zároveň je zde významný prostor pro edukaci dětí o třídění odpadu a ochraně životního prostředí. Vzdělávání nejmladší generace v těchto oblastech je klíčové pro jejich budoucnost, neboť se tím vytváří povědomí o ekologických otázkách a odpovědnosti, které bude formovat jejich chování v dospělosti. Takové aktivity, které zahrnují například workshopy o ekologických praktikách, mohou pomoci dětem pochopit důležitost ochrany přírody a motivovat je k aktivnímu zapojení do komunitních snah o zlepšení životního prostředí.

Iniciativy zaměřené na úklid a ekologické vzdělávání přispívají k posílení komunitního ducha a zajištění zdravějšího životního prostředí pro všechny obyvatele. Když se členové komunity společně podílejí na úklidu a ochraně přírody, vytváří to silnější vazby mezi nimi a zvyšuje jejich pocit sounáležitosti. Tím, že se zapojují do těchto aktivit, nejen zlepšují estetiku svého okolí, ale také se učí vzájemné spolupráci a důležitosti udržitelnosti, což je nesmírně cenné pro budoucnost jejich komunity.

Příprava akce

Během setkání se organizátoři dohodli na tom, že se pokusí vybrat příspěvek na občerstvení pro děti od místních obyvatel. Tento krok byl vnímán jako důležitý, protože akce byla plánována jako celodenní událost, jejímž cílem bylo spojit rodiny a poskytnout dětem zábavné aktivity, které by obohatily jejich volný čas a podpořily rodinné vazby. Organizátoři se zároveň shodli na tom, že v případě deštivého počasí

bude nutné akci zrušit nebo přesunout do domečku u fotbalového hřiště. Tímto způsobem chtěli zajistit bezpečnost a pohodlí všech účastníků, což je klíčové pro úspěch akce.

Před akcí pracovnice kontaktovaly jak městskou, tak státní policii, aby zajistily potřebná povolení a informovaly vedení města o plánované akci. Tento krok byl nezbytný pro zajištění hladkého průběhu celé události a pro respektování místních regulací. Organizátoři také oslovili pracovníky APK, aby zajistili pořádek během akce, což by mělo přispět k vytvoření příjemného a bezpečného prostředí pro všechny účastníky. Tato opatření ukazují na zodpovědný přístup organizátorů a jejich snahu o vytvoření pozitivní atmosféry, ve které se lidé mohou cítit dobře a svobodně.

Průběh akce

Akce se konala podle plánu 26. srpna od 16 hodin a byla velmi úspěšná. Díky vybrané částce, která dosáhla výrazného objemu, mohly pracovnice zakoupit bohaté občerstvení, které zahrnovalo různé pochoutky, jako jsou sladké i slané občerstvení, a také rozmanité nápoje, které potěšily všechny návštěvníky. Kromě toho byly pořízeny ceny pro děti do soutěží, což motivovalo mladé účastníky k aktivnímu zapojení. Mezi nabízenými aktivitami bylo i občerstvení na promítání filmu, které bylo plánováno na večer. Tato část programu měla za cíl poskytnout zábavu nejen pro děti, ale také pro dospělé, čímž se akce stala skutečně rodinnou záležitostí. Město zajistilo rukavice a pytle na odpadky, které byly k dispozici pro děti, jež se rozdělily do skupin a pomohly s úklidem okolí, čímž se aktivně podílely na zlepšení svého prostředí. Po hodinovém úklidu následovala dětská diskotéka, která byla jednou z nejoblíbenějších částí programu. Děti si během ní mohly užít tance a hudby. Také byly uspořádány soutěže, během nichž si děti mohly vyzkoušet své dovednosti a kreativitu. Vyhodnocení výherců přineslo radost a nadšení, což podtrhlo celkovou atmosféru akce. Celá akce trvala do půlnoci a zúčastnilo se jí přibližně 50 dětí i dospělých, což svědčí o velkém zájmu a podpoře místní komunity. Tento úspěch ukázal, jak důležité jsou podobné akce pro posílení vztahů mezi obyvateli a podporu společného úsilí o čistší a příjemnější prostředí.

Vyhodnocení akce

Akce se ukázala jako úspěšná, neboť místní obyvatelé se dokázali zorganizovat a spolupracovat. Tato událost nejen spojila lidi různých věkových kategorií, ale také posílila jejich vzájemné vztahy a komunikaci. Ženy se staraly o občerstvení, které bylo pestré a chutné, čímž přispěly k příjemné atmosféře. Muži, na druhé straně, zajišťovali technické záležitosti, od přípravy prostor po zvukovou techniku. Takový rozdělený přístup ukázal, jak důležité je mít v komunitě různé talenty a schopnosti, které mohou přispět k úspěchu akce.

Místní obyvatelé projevili zájem pokračovat v organizaci této akce i v následujících letech a chtějí z ní udělat tradiční událost. Tento záměr má potenciál nejen posílit soudržnost komunity, ale také přitáhnout návštěvníky z okolních oblastí, což by mohlo pozitivně ovlivnit místní ekonomiku. Tradiční akce by mohla zahrnovat různé aktivity, jako jsou workshopy, soutěže či kulturní vystoupení, což by obohatilo život v obci a umožnilo lidem sdílet své dovednosti a znalosti. Posílení spolupráce mezi obyvateli a zapojení dalších zájemců může vést k ještě větší účasti a podpoře místních iniciativ. Tímto způsobem se akce stane nejen příležitostí k oslavě, ale i platformou pro rozvoj komunity jako celku.

Úklid Ploužnice

26.8.2023 od 16:00



Po úklidu Ploužnice na děti čeká opékání
buřtu, hry a diskotéka 😊

Před úklidem proběhne školení dětí

Prosíme děti mladší 8 let s doprovodem rodičů

Těšíme se na Vás 😊

Akční plán – Vánoční dílničky pro děti (2023)

Popis situace

V komunitě se čím dál tím více projevuje nedostatek akcí zaměřených na děti. Mnoho rodin vyjadřuje touhu po aktivitách, které by nejen zabavily jejich potomky, ale také podpořily jejich kreativitu a dovednosti. Společná tvorba místních rodin, při které by rodiče i děti mohli spolupracovat, by mohla přinést radost a spokojenost jak malým, tak velkým. Tato spolupráce by také posílila vazby mezi rodinami a vytvořila by prostor pro sdílení zkušeností a nápadů.

Na veřejném setkání, které se konalo 11. listopadu 2023, se komunitní pracovnice snažila s občany naplánovat další kroky pro zlepšení situace v oblasti aktivit pro děti. Během diskuse však došlo k přirozenému posunu tématu, kdy se lidé přiklonili k myšlence uspořádat Vánoční dílny pro děti. Toto téma se ukázalo jako aktuální a více probírané, neboť Vánoce se blíží a lidé chtějí svým dětem nabídnout něco zvláštního. V rámci těchto dílen by děti měly možnost vyrábět vánoční dekorace, dárky a další kreativní projekty, které by nejen podpořily jejich tvořivost, ale také přinesly radost a pozitivní atmosféru do rodin.

Občané se zároveň domluvili, že se po Vánocích vrátí k tématům z předchozího veřejného setkání, aby se mohli vrátit k plánování dalších akcí. Další schůzka zaměřená na plánování Vánočních dílen pro děti byla naplánována na 17. prosince 2023. Tato spolupráce mezi místními rodinami a komunitou je klíčová pro vytváření pestrého a zábavného prostředí pro děti, které si zaslouží prožít šťastné a kreativní dětství. Akce jako Vánoční dílny by mohly zanechat pozitivní dojem na všechny zúčastněné a přispět k dalšímu rozvoji komunitního života.

Příprava akce

Dne 17. prosince 2023 se sešla komunitní pracovnice, její kolegyně a několik dalších obyvatel Ploužnice, aby naplánovali kroky potřebné pro organizaci vánočních dílen pro děti. Do organizace akce se zapojili následující obyvatelé: Božena F., Erik G., Renata

H., Michal T., Zdena C., Marta Ž., Gábina Ž., Ludmila L., Olina G., Lucie R. a Andrea F.

Každý účastník měl možnost vyjádřit zájem o konkrétní část organizace, do které se chce zapojit. Božena F. si vzala na starost přípravu adventních věnců a sběr potřebných materiálů, jako jsou větvičky, šišky a tematické ozdoby. Paní C. se nabídla, že jí s výrobou věnců pomůže.

Erik G. se ujal zkoušky zpěvu s dětmi na rozsvícení vánočního stromčku, které se uskuteční 3. prosince 2023, zatímco Renata H. se zaměřila na výrobu ozdob na stromček a získala pomoc paní G., Michal T. zajistil nový vánoční stromek.

Ludmila L. se nabídla, že upeče perníčky a připraví na ně zdobení, aby si děti mohly perníčky namalovat a odnést domů. Všichni organizátoři se shodli na tom, že paní L. finančně podpoří při výrobě perníčků a zdobení. Další plánovací setkání bylo naplánováno na 27. listopadu 2023, přičemž komunikace probíhala i po telefonu nebo osobně.

Na třetím setkání se komunitní pracovnice s organizátory dohodla na detailech průběhu Vánočních dílniček. Božena měla připravené vše potřebné na výrobu věnců, Renata se ujala výroby ozdob a práce s dětmi, které se rozhodla zapojit do výroby vánočních dekorací. Paní Ludmila upekla přes 100 perníčků a různé tematické zdobení. Andrea se postarala o dopisy pro Ježíška a Lucie o malování pro děti. Erik byl zodpovědný za vytvoření letáků k Vánočním dílnám a rozsvícení stromčku. Akce byla stanovena na 1. prosince 2023 od 17:00, se setkáním organizátorů na 15:30.

Realizace akce

Několik dní před konáním akce byla komunitní pracovnice v úzkém kontaktu se všemi organizátory, aby zajistila, že přípravy probíhají podle plánu. Renata H., která měla mít na starosti vánoční stromček, bohužel onemocněla, a tak ji musela zastoupit peer asistentka Lucie R., která se ochotně ujala této odpovědnosti. Den před akcí se komunitní pracovnice dozvěděla od Erika G., že dosud nemá připravené slíbené

letáky, což vyvolalo obavy o propagaci události. Komunitní pracovníce proto rychle zareagovala a letáky vytvořila sama. Společně s kolegyněmi Andreou a Lucií je následně rozvěsila po celé Ploužnici, a to na všech vchodech domů a nástěnkách, aby informovaly co nejvíce obyvatel o nadcházející akci.

V den akce se komunitní pracovníce sešla s Andreou, Lucií a paní L. v 15:30, avšak na domluveném místě nikdo další nedorazil. Katce se navíc nedařilo dovolat nikomu z organizátorů, což situaci zkomplikovalo. Později dorazili Božena a Erik, ale přišli nepřipravení, což dalo komunitní pracovníci další výzvu v organizaci akce. V té době se Katka postarala o zajištění materiálu potřebného na dílnu, jako byly větvičky, provázky, šišky a další potřeby. Božena si vzala na starost průběh výroby věnců, avšak Erik, který měl být také zapojen, stále odbíhal a nevěnoval se aktivitám se dětmi, což situaci ztěžovalo. Nakonec si zpěvy s dětmi vzala na starost Andrea, která se ujala role vedoucí. Komunitní pracovníce Katka se mezitím zaměřila na přípravu dopisů Ježíškovi a malování perníčků, což přispělo k rozmanitosti aktivit. Později se do organizace také zapojily maminky dětí a jejich starší sourozenci, což výrazně obohatilo atmosféru celé akce a podpořilo pocit spolupráce a radosti mezi všemi zúčastněnými.

Vyhodnocení akce

Rozsvícení vánočního stromčku proběhlo jinak, než bylo v plánu. Správce hřiště, který byl také jedním z organizátorů vánočních dílen, se rozhodl stromček rozsvítit bez účasti obyvatel Ploužnice, což vyvolalo určitý rozruch mezi místními. Přestože se akce neodehrála v rámci původně plánovaného formátu, na místě se sešlo přibližně 60 dětí spolu s jejich rodiči. V průběhu akce panovala radostná atmosféra a zpětné vazby od rodičů byly pozitivní. Rodiče ocenili, že děti měly možnost se zúčastnit a prožít tak krásný okamžik spojený s Vánocemi.

Zpětná vazba také zahrnovala přání, aby se tato akce stala pravidelnou součástí vánočního kalendáře v Ploužnici. I když se na začátku zdálo, že celá akce bude záviset pouze na komunitním týmu, organizace se za pomoci dalších nadšených lidí podařila a měla hezký ohlas. To ukazuje, že i když dojde k nečekaným změnám v plánech, společná snaha a spolupráce mohou přinést radost a spokojenost. Tento úspěch

naznačuje, že místní obyvatelé mají zájem o akce, které spojují rodiny a posilují komunitní vztahy. Takové akce mohou hrát důležitou roli v posilování soudržnosti a tradic v naší obci, a proto by se měly i nadále podporovat a rozvíjet.

Podrobný akční plán pro práci na Vánočních dílničkách

Název tématu:	Vánoční dílna pro děti
Cíl:	Naplánovat průběh vánočních dílniček na Ploužnici

Analýza zdrojů k řešenému tématu			
Lidské zdroje v komunitě	Označení (např. jméno příjmení) a charakteristiky (např. člen lokální/tematické skupiny, rodinný příslušník koho? apod.) aktivních členů komunity při řešení témat:		1. Božena F. a Erik G.
			2. Helena C.
			3. Andrea H.
			4. Olina G.
			5. Michal T.
	Poznámky:		
	Koho dalšího v komunitě oslovit pro řešení tématu):		1. Ludmila L.
			2.
			3.
			4.
5.			
Finanční a materiální zdroje	Předpokládané náklady k řešení tématu:	500,- obec 300,- perníčky pro paní LL	
	Zdroje:	Vnější zdroje:	Vnitřní zdroje:
	Materiál na tvoření	Příspěvek od obce	- Příprava materiálu na tvoření - Asistentky participace

	Lidské zdroje (vedení aktivit, podpora při organizaci)		
Sociální síť realizátora k řešenému tématu	Jméno a typ zapojeného aktéra:	Typ vztahu: (napište, jaký je aktuální vztah s aktérem, např. výborný, v kontaktu, dobrý, špatný apod.)	Ochota ke spolupráci na tématu: 1 připraven ke spolupráci až 5 – nepřipraven vůbec ke spolupráci
	1. Božena F.	Dobrý v kontaktu Špatný v realitě	4
	2. Ludmila L.	Výborný	1
	3. Erik G.	Špatný v kontaktu Špatný v realitě	4
	4. Andrea F., Lucie R. (asistenky participace)	Výborný v kontaktu i realitě	2
	5. Michal T.	Dobrý v kontaktu Nespolehlivý v realitě	3
Sociální síť komunity k řešenému tématu	Možnosti využití potencionálu sítě členů komunity		
	Jméno:	Druh spolupráce	

Rizika řešeného tématu				
Identifikace rizik	Pravděpodobnost výskytu rizika	Dopad (jaký dopad by měl výskyt rizika na řešení tématu)	Prioritizace (přiřadte identifikovanému riziku prioritu v porovnání s ostatními riziky)	Strategie řešení rizika
1. Nepřipravený materiál od členů komunity na dílnu	Střední	Zrušení jedné z dílen/ popř. všech	1	Předpřipravit materiál
2. Nepřítomnost organizátorů na akci	Střední	Zrušení jedné z dílen/ popř. všech	1	Zapojení kolemjdoucích/ jiných lidí do organizace/
3. Malá účast obyvatel	Střední	-	2	Letáky, osobní pozvání, sociální sítě (Facebook)

Aktivity k řešení tématu						
		Zdroje			Zodpovědná osoba aktivity	Termín plnění
Aktivita 1:	Název aktivity Sjednání prostor pro akci	Personální zdroje komunity	Využití aktérů (Jméno, typ aktéra)	Finanční a hmotné zdroje	Kateřina Pešková (komunitní pracovnice)	27.11.2023
		•	Kateřina Pešková	-		
Krok 1:	Domluvení schůzky se zástupcem města				Kateřina Pešková	22.11.2023
Krok 2:	Schůzka				Kateřina Pešková	24.11.2023
Krok 3:	Informování organizátorů o výsledku schůzky				Kateřina Pešková	27.11.2023

Aktivita 2:	Název aktivity Zajištění materiálu	Personální zdroje komunity	Využití aktérů (jméno, typ aktéra)	Finanční a hmotné zdroje		
			Božena F.	Fyzická pomoc		
			Ludmila L.	Ruční práce		
Krok 1:	Sběr přírodních materiálů + zajištění ozdob	Božena F.			Božena F.	30.11.2023
Krok 2:	Pečení perníků	Ludmila L.			Ludmila L.	1.12.2023
Krok 3:	Příprava materiálu v místě akce	Kateřina Pešková			Kateřina Pešková	1.12.2023

Krok 4:	Převzetí materiálu v místě akce + zpřístupnění klubovny, kde se akce koná	Michal T.	Michal T.	1.12.2023
---------	---	-----------	-----------	-----------

Dosažené výsledky při řešení tématu								
Název a popis výsledku	Datum zahájení práce na výsledku	Datum dosažení výsledku	Významnost výsledku pro komunitu	Míra přispění výsledku k řešení stanoveného tématu	Finanční zátěž výsledku	Finanční vyjádření výsledku	Zapojené subjekty	Míra zapojení/vkladu subjektů
Výsledek 1 Dílna: tvoření věnců a zdobení perníčků	17.11.2023	1.12.2023	Vznik předvánoční tradice v komunitě, dotažení plánu, podpora nápadu dospělých	Vysoká	Nízká	500,-	Obec	Jednání komunitní pracovníce se zástupcem obce.
Výsledek 2 Dílna: zkouška koled, psaní dopisu Ježíškovi	17.11.2023	1.12.2023	Vznik aktivity pro děti	Vysoká	Žádná	•	Peer asistentky participace Erik G. Kateřina Pešková, případně starší děti, které by se chtěly více zapojit	

Závěr

V rámci projektu zaměřeného na komunitní práci v Ploužnici se v roce 2023 uskutečnila dvě veřejná setkání, která byla klíčová pro zapojení obyvatel a identifikaci jejich potřeb. První setkání proběhlo 28. října 2023 a bylo výsledkem několikaměsíčního mapování potřeb komunity. Organizováno bylo komunitní pracovníci a sloužilo jako platforma pro diskuzi o tématech, která si místní obyvatelé sami zvolili. Facilitátorka Katka zajistila, aby každé téma mělo dostatečný prostor pro diskuzi a zapojení občanů, což podpořilo otevřenou a konstruktivní atmosféru. V průběhu setkání se diskutovalo o důležitých tématech, jako jsou doučování a volnočasové aktivity pro děti, venkovní posezení pro všechny a místo k setkávání pro ženy. Pomocí bodovací metody byla stanovena priorita témat, přičemž nejvíce bodů získalo téma doučování a volnočasových aktivit pro děti, což odráží zájem a potřeby rodin v komunitě.

Druhé setkání se konalo 11. listopadu 2023 a jeho cílem bylo naplánování dalších kroků pro realizaci předchozích návrhů. Účastníci se však shodli na změně zaměření na Vánoční dílny pro děti, což ukazuje jejich zájem o kreativní aktivity, které by obohatily vánoční období. Tato změna podtrhuje flexibilitu a ochotu komunity přizpůsobit se aktuálním potřebám a přáním obyvatel. Plánování dílen probíhalo s cílem zahrnout rodiče a děti do přípravy různých kreativních činností, což posiluje vzájemné vztahy a soudržnost v komunitě. Očekává se, že dílny poskytnou příležitosti pro spolupráci a sdílení nápadů, což je důležité pro rozvoj aktivit zaměřených na děti.

Kromě těchto setkání byla v Ploužnici identifikována potřeba organizovat akce zaměřené na úklid a ochranu životního prostředí. Místní obyvatelé projevili zodpovědnost a aktivně se zapojili do aktivit, které zlepšují estetiku jejich okolí a přispívají k ekologické edukaci dětí. Tyto akce vytvářejí prostor pro společnou práci a posilují komunitní ducha, což je klíčové pro vytváření zdravého a příjemného životního prostředí.

Celkové úsilí o zlepšení kvality života v Ploužnici, důraz na vzdělávání, volnočasové aktivity pro děti a ekologické iniciativy ukazuje, že obyvatelé jsou odhodláni budovat silnou a soudržnou komunitu. Společné akce, jako jsou Vánoční dílny, nejenže

přinášejí radost a inspiraci do života dětí a jejich rodin, ale také posilují tradice a vztahy v obci. Místní komunikační kanály, jako jsou veřejná setkání, se ukazují jako efektivní nástroj pro aktivaci komunity a formulaci společných cílů.

Důležitost těchto akcí spočívá v tom, že nejen zlepšují kvalitu života obyvatel, ale také podporují jejich zapojení, odpovědnost a pocit sounáležitosti. Takové iniciativy přispívají k budování zdravých vztahů mezi obyvateli, což je klíčové pro pozitivní rozvoj Ploužnice jako místa, kde lidé chtějí žít a spolupracovat. Akce organizované komunitními pracovníky a aktivními obyvateli ukazují, jak se společnými silami daří vytvářet prostředí, ve kterém se lidé cítí vítáni, zapojeni a motivováni k dalšímu rozvoji.